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RESUME EXECUTIF 
 
 

 

Ce document formule les stratégies et approches dans le temps et dans l'espace des activités développées dans la gestion de l’AP Mandrozo. Il 

est basé sur les évaluations détaillées avec le logiciel MIRADI. Le principal objectif est de raffermir le système de gestion déjà en place et 

d’identifier des nouvelles stratégies pour que l’AP Mandrozo génère des impacts positifs considérables au niveau environnemental et social à travers  

le renforcement de contrôle et de surveillance des zones à fortes pressions, l’application de la loi, la restauration, le suivi-écologique, la 

recherche, la sensibilisation et l’éducation environnementale de la population locale, et de développement de l’écotourisme pour source 

financière pérenne. Les mesures complémentaires de ces stratégies de base sont l’implication effective de la population à la gestion et 

l’entretien des infrastructures de conservation : limite externe, limite de noyau dur, pare-feu. Les pressions demeurent l’occupation humaine 

pour la recherche de terrains pour la riziculture. 

L’AP Mandrozo est délimitée entre les coordonnées géographiques suivantes : 

-  Limite maximum Ouest : 43°59’50.46’’E ; 

-  Limite maximum Est : 44°11’55.55’’E ; 

-  Limite maximum Nord : 17°29’03.57’’S ; 

-  Limite maximum Sud : 17°39’55.68’’S. 

De plus, elle se situe à environ 60 km au nord du District de Maintirano, Région Melaky et est à cheval des trois Communes Rurales 

(Andranovao, Tambohorano et Veromanga). Elle s’étend sur une superficie de 15 145 ha et est classée parmi les zones à forte diversité 

biologique et un niveau d’endémisme élevé. Pour la flore, 210 espèces de plantes ligneuses ont été répertoriées avec un taux d’endémisme 

au voisinage de 80%. Du point de vue faune, l’AP Mandrozo abrite 108 espèces aviaires appartenant à 49 familles. Parmi eux, 63 sont 

forestières et 45 fréquentent le milieu lacustre ou oiseaux aquatiques. L’endémicité affiche un taux de 35,1% (n= 38 espèces) et 5,5% (n= 

6 espèces) pour les espèces menacées d’extinction, 36 espèces de reptiles, 11 espèces d’amphibiens (100% endémique), 14 espèces de 

poissons et 20 espèces des mammifères. 

Comme dans toutes les autres Aires Protégées, la situation globale à Madagascar, à savoir l’insécurité et le non-respect des lois ont eu 

des impacts non négligeables sur la gestion d’une AP. Les pressions anthropiques telles que les feux de brousses, le défrichement, la 

coupe sélective, la chasse et la conversion de la bordure des lacs en riziculture pèsent actuellement aux ressources naturelles à 

l’intérieur de l’AP Mandrozo. Mais le degré de menace affiche encore le niveau « faible » d’après analyse pour dire que les gestionnaires 

assument encore leurs responsabilités. Pour preuve, le rapport de suivi-écologique en 2019 a révélé qu’on a enregistré à la fois une faible 

perte de couverture forestière dans l’ensemble de l’AP et une capacité de régénération importante. L’effort déjà entrepris par des 

acteurs concernés durant la mise en œuvre des actions du précédent PAG contribue énormément : (1) au maintien de l’intégrité des 

écosystèmes existants, de la biodiversité associée et des cibles de conservation ; (2) à l’amélioration de revenu des ménages à travers 

des AGRs développés ; et (3) au développement des recherches scientifiques. 

L’objectif principal fixé dans le cadre du présent PAG est de raffermir le système de gestion déjà en place et d’identifier des nouvelles 

stratégies pour que l’AP Mandrozo génère des impacts positifs considérables aussi bien au niveau environnemental que social. Toutes les 

actions avancées dans ce document concourent à l’atteinte de cet objectif. De plus, elles s’articulent sur les axes principales suivantes : 

(1) conservation et amélioration des connaissances en biodiversité ; (2) sécurisation de l’AP ; (3) IEC ; (4) restauration de l’habitat ; (5) 

développement des AGRs ; (6) pérennisation de l’AP ; et (7) gestion administrative.  

Par ailleurs, les cibles de conservation de l’ancien PAG sont toutes maintenues pour les cinq prochaines années, de 2022 à 2026. La 

gouvernance de l’AP et l’aménagement restent également les mêmes à celles de l’ancien.  

Ce plan quinquennal constituera un document de référence au niveau régional et local pour mieux gérer d’une manière rationnelle et 

durable l’AP et les ressources naturelles y afférentes, et d’assurer la viabilité de sa biodiversité. De ce plan figure également les rôles et 

attributions de chaque partie prenante concernée par la gestion ainsi que ses limites administratives. 

La proposition de budget pour la mise en marche de l’AP pendant cette période quinquennale s’élève à : 

- la somme de « DEUX MILLIARDS TROIS CENT VINGT NEUF MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE MILLE ARIARY » (Ar 2 329 350 000) 

Soit 

- la somme de « CINQ CENT CINQUANTE TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT VIRGULE QUATRE VINGT UN EURO (553 738,81 

Euros) 
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1. Introduction 

1.1.Contexte 

Dans le Région de Melaky, l’AP Mandrozo est l’unique AP créée dans la partie Nord du District de Maintirano, plus 

précisément au nord du fleuve Manambaho. En raison de son importance particulière pour la conservation de la 

biodiversité régionale, l’AP Mandrozo a bénéficié depuis 2015 un statut de protection définitif suivant le décret 

N°2015-714 du 21 avril 2015. Mais avant l’obtention de ce statut, le projet The Peregrine Fund (TPF), actuel 

gestionnaire de l’AP, a déjà élaboré un Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) pour la période de 2009 à 2013. 

Une mise à jour a ensuite été effectuée en 2013 pour une période de cinq ans. Comme la validité de ce document 

est déjà expirée, il est temps d’avoir un document à jour pour qu’il puisse vraiment refléter au contexte actuel et 

prenne en compte tous les éléments relatifs aux besoins fondamentaux des riverains afin d’améliorer leur revenu.  

Ce nouveau plan capitalise toutes les données scientifiques et socio-économiques déjà disponibles et toutes les 

expériences acquises (leçons apprises) durant des années précédentes, surtout sur les bonnes pratiques et les 

résolutions des problématiques. Le socle de ce document est également basé sur des informations recueillies lors des 

séances de consultation publique suivie des analyses. 

Par ailleurs, ce document constitue une référence et un point d’ancrage, que ce soit au niveau local que régional, 

pour mieux gérer l’AP en question d’une manière rationnelle et durable avec ses ressources naturelles et la 

biodiversité associée pour qu’elle soit au bénéfice de la zone et de la région toute entière. C’est un nouveau départ 

et un nouveau défi à relever pour les gestionnaires, dont TPF est au premier plan et avec un nouvel état d’esprit et 

une large vision pour les cinq ans à venir (2022 – 2026). Il s’agit donc de système de « cogestion », c’est-à-dire, 

gestion en commun entre TPF et la plate-forme de gestion « Filongoa Mandrozo » coiffant trois associations locales 

(ZAMAMI, FIVOMA et FIMITOVE) issues des trois Communes Rurales (Andranovao, Veromanga et Tambohorano) au 

niveau desquelles se situe l’AP. Tous les acteurs concernés par la gestion et les rôles et attributions respectives sont 

également figurés dans ce document. 
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1.2. Modalité de la mise à jour du PAG 
 
 
 
 

Etape 1 

 
• Evaluation de l'ancien PAG (appréciation des performances de réalisation des activités, éléments nécessaires pour le 

réajustement (2022 - 2026)) 

• Réunion pour l'identification de réalisation des activités planifiées, activités à continuer (surtout AGRs), efficacités de toutes les 
interventions (conservation et gestion des ressources naturelles) 

• ONG MAITSO (consultant), DREDD Melaky (Ministère de tutelle), équipe TPF et COBAs (CGP) 
 
 

Etape 2 

• Evaluation de la productivité des ressources forestières destinées au prélèvement des bois relatifs au droit d’usage 

• Inventaires forestiers 

• VOIs, POFAM, CIREF (contrôle et suivi), TPF (inventaire) 

 

 

Etape 3 

 
 
 

Etape 4 

• Capitalisation des données scientifiques et socio-économiques disponibles 

• Résultats des travaux de recherche (biodiversité de l’AP, utilisation durable et gestion des ressources naturelles) 

• TPF et VOIs (suivis écologiques/ socio-économiques), étudiants (DEA, Masters II et Doctorat) 
 

 

 
Etape 5 

• Etablissement d'un cadre opérationnel pour la gestion durable des ressources naturelles 

• Continuité et leçons apprises par exploitation des outils de gestions (PGESS, Charte de responsabilité, Cahiers de charges 
environnementales) 

• ONG MAITSO (Consultant), TPF (Co-gestionnaire et détenteurs des documents) 

 
 
 

Etape 6 

 
 
 

Etape 7 

• Evaluation de la viabilité des cibles de conservation, du niveau de menace et des pressions sur l’AP et identification des 
priorités de gestion et planification des actions à mener 

• Analyse des données sur le logiciel MIRADI 

• TPF (Co-gestionnaire), ONG MAITSO (Consultant) 

 
 
 

Etape 8 

• Réunion de validation régionale 

• Analyse de faisabilité et pertinence des objectifs du PAG 

• COS et CGP 

• Redéfinition et planification des actions de conservation (surtout cibles de conservation) 
• Résultats d’analyse des enjeux naturels et humains de la conservation de la biodiversité, ainsi que les stratégies et objectifs de 

conservation 
• TPF (Co-gestionnaire) 

• Identification des problèmes de gestion de l’AP et suggestions émanant de toutes les parties prenantes dans la gestion de l’AP 
• Réunions communautaires au niveau des Communes de Andranovao, Tambohorano et Veromanga, des villages et de 

campements autour et dans l’AP 

• VOIs et autorités locales (idées et suggestions), TPF (organisateurs et modérateurs) 
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1.3. Vision de l’AP 

La vision de l’AP Mandrozo est basée sur la conservation des patrimoines naturels et culturels pour les 

générations futures, et au bénéfice de l’environnement et du développement socio-économique local et régional à 

travers l’implication effective de toutes les parties prenantes. L’AP vise également à être un modèle de gestion et 

jouera un rôle clé de jonction entre les ressources forestières et le lac pour remplir pleinement leur fonction 

écologique. Les objectifs de gestion consistent à rendre en bonne santé les cibles de conservation, au moins à maintenir 

leur statut actuel pour refléter l’efficacité de la gestion de l’AP Mandrozo. 

Le plan stratégique quinquennal de l’AP Mandrozo repose sur 7 axes stratégiques qui sont : 

1. Conservation et amélioration de la connaissance en biodiversité 

2. Sécurisation de l’AP 

3. Information, éducation et communication 

4. Restauration de l’habitat 

5. Développement des activités génératrices de revenu 

6. Pérennisation financière de l’AP 

7. Gestion administrative 

 
1.4. Présentation de l’AP 

 
 

Nom de l’AP MANDROZO 
Type : Aire Protégée Terrestre 
Localisation et rattachements administratifs région et district : Région Melaky, District de Maintirano 

 
Catégorie Cat V Paysage Harmonieux 
Type de gouvernance GELOSE OU GCF 
Gestionnaire COBAs 
Liste des co gestionnaires : Plate-forme de Gestion, Associations Locales de trois (3) VOIs: ZAMAMI, FIVOMA, 
FIMITOVE 
Autre(s) dénomination(s) international(s) Ex RAMSAR, WORD HERITAGE, GREEN LIST RAMSAR 
Ecorégion OUEST (Forêts sèches caducifoliées) 

Écosystèmes concernés 
marin forêt savane côtière lacustre ilots mangroves. autres zones humides 
Date de création, 21 avril 2015 

Décret de création : n°2015-714 
Nombre total de population autour de l’AP : 36 955 habitants 
Principales valeurs de l'AP en biodiversité : biologique, écologique et culturelle 
Superficie de l’AP : 15 145 ha, ND : 908,82 ha, ZT : 13 014,36 ha 
Objectif global de gestion : rendre en bonne santé les cibles de conservation, au moins à maintenir leur statut actuel 
pour refléter l’efficacité de la gestion de l’AP Mandrozo. 
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1.5. Localisation de l’Aire Protégée 

L’AP Mandrozo se trouve dans la partie Ouest de Madagascar, elle est à cheval des trois Communes Rurales dont 
Tambohorano, Andranovao et Veromanga, toutes rattachées au District de Maintirano, Région Melaky. L’AP Mandrozo  
est géographiquement délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : Limite maximum Ouest : 
43°59’50.46’’E ; Limite maximum Est : 44°11’55.55’’E ; Limite maximum Nord : 17°29’03.57’’S ; Limite maximum 
Sud : 17°39’55.68’’S et dont ci-dessous la carte de localisation de l’AP : 

Figure 1. Localisation de l’Aire Protégée de Mandrozo 
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2. Bilan du précédent PAG 
2.1. Réalisations globales de l’AP (niveau impact) 

Le bilan de réalisation des activités par rapport aux objectifs et résultats attendus fixés dans le précédent PAG est brièvement présenté sur le tableau ci-après. 
Quatre axes ont été concernés dont la pérennisation de l’AP, la viabilité de la biodiversité, les conditions de vie des riverains et l’efficacité de la gestion de l’AP et 
l’activité écotouristique. 

Tableau 1. Réalisations globales de l’AP (niveau impact 

AXES OBJECTIFS SPECIFIQUES REALISATIONS EVIDENCE 

 
 

PERENNISATION 
FINANCIERE 

 

 
D’ici 2013, autonomie financière de l’AP à travers 
le financement durable et les diverses sources de 
revenus 

Des conventions de partenariats avec 
les bailleurs et organismes de 
développement sont établies 

Autres bailleurs de Fond fidèle du TPF 
(FAPBM et GEF/PNUE) sont devenus 
partenaires financiers du Peregrine 

Plan d'affaire non élaboré Manque de moyen financier 

Les activités pour le développement et 
la promotion de l’écotourisme ne sont 
pas entamées 

Problèmes des infrastructures d'accueil 
et les COBA ne sont pas prêtes à 
accueillir les touristes 

 
 
 
 
 

 
CONSERVATION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maintien de l'intégrité des forêts denses sèches en 
2013-2019 

Maintien de la viabilité des Forêts 
denses sèches 

Viabilité équitable en 2009 à 2019 

 

Les pressions sont maitrisées à partir de 2013 

 
Les pressions sont réduites à 50% en 
2019 

Réduction à 50% des coupes illicites au 
niveau de l'AP (Cf. rapport Chef 
Cantonnement Maintirano) tandis que 
les feux et les défrichements ne cessent 
d'augmenter 

 

Développement d’un programme de suivi- 
écologique et de restauration 

Deux fois par an de suivi écologique 
participatif réalisés et 30 000 jeunes 
plants par an reboisées 

Les activités sont réalisées mais le taux 
de réussite des plants mis en terre 
(reboisement/restauration) est évalué à 
32,81% 

Maintien des sites de nidification pour la faune 
aquatique à chaque cycle de reproduction 

Site de nidification de faune aquatique 
maintenu 

 

Maintien à long terme des stocks des poissons 
suffisant pour le besoin de la population riveraine 

Stock des poissons suffisant pour le 
besoin à long terme de la population 
riveraine 

Estimé à 5000 tonnes de poissons frais 
par an vendus provenant du lac 
Mandrozo 

Maintien du lac et ses populations aviaires 
aquatiques 

Maintien de la viabilité de lac et ses 
populations aviaires aquatiques 

Viabilité : bonne en 2013 à 2019 

Le nombre de la population de Eulemur rufus est 
augmenté trois fois plus la taille actuelle en 2013 

Nombre de population de Eulemur rufus 
stable 

Viabilité : très bonne du 2016 à 2019 

Maintien des sites de nidification de l’Ankoay Site de nidification d'Ankoay stable  
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CONSERVATION 
(suite) 

La taille de la population de l'Ankoay est 
augmentée de 35% à la taille actuelle en 2013 

Le nombre d'individus de l'Ankoay ne 
cesse d'augmenter 

6 individus en 2009 et 11 individus en 
2019 sont observés à Mandrozo 

La population de Réré est rétablie en 2013 
(toutes les classes d’âge sont présentes dans le lac 
Mandrozo) 

 

Présence de la population de Réré mais 
aucun inventaire n'a été réalisé 

Suivant l'enquête que nous avons 
réalisée, les pécheurs aperçoivent la 
présence des Réré dans le lac Mandrozo 

 
Respect des tabous et le rite culturel relatif au lac 
à partir de 2009. 

Chaque année l'ouverture de la saison 
de la pêche doit débuter par un rite 
culturel appelé Teabony et les pêcheurs 
doivent respecter les tabous du lac 
Mandrozo 

 
Diminution du nombre de personnes 
sanctionnées suite au respect du tabou 

 
 
 
GOUVERNANCE 

 
 

Un système de gouvernance fort est instauré en 
2013 

Toutes les structures de gestion sont 
mises en place et opérationnelles 

Officialisation des VOI, Plateforme, COS 

 
Deux fois par an de renforcement des 
capacités pour les membres de la 
structure de gestion 

Environ 80% des membres de la 
structure de gestion sont dotés de 
formation sur le thème gestion durable 
des ressources naturelles, législation 
environnementale et forestière, charte 
de responsabilité, etc. 

 
ACTIVITES 
GENERATRICES DE 
REVENUS 

 

En 2013, le niveau de vie de la population 
riveraine autour de l’AP est amélioré 

Des activités génératrices des revenues 
sont diversifiés comme développement 
d'un système de pêche règlementaire, 
développement SRA/SRI et culture 

orangée ainsi que culture de rente plus 
stable 

 
Environs 1800 des personnes affectées 
par le Projet sont bénéficiaires de ces 
activités 
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Niveau de réalisations techniques par rapport au dernier PAG 

Viabilité ou intégrité de l’AP, et des cibles 
Forêt dense sèche : maintien de la superficie couverture forestière / Lac : maintien de superficie de 

Mandrozo 
Ankoay : la population est aussi présente en dehors de l’AP / Réré : observations d’individus au Lac mais pas 

encore d’évaluation de la taille de sa population / Communauté des lémuriens : nette augmentation de la taille de 
population 

Niveau de menaces 
Les feux en forêt dense sèche sont élevés, et le défrichement au sein des forêts influant sur les populations 

d’Ankoay et de lémuriens est moyen. 
Niveau de gouvernance 
La gouvernance au sein de l’AP est évaluée à : bonne 
Résultats financiers 
Coût de l’ancien PAG 1 200 000 000 Ar 
Coût actuel : 2 329 350 000Ar 
Score par composante METT 
Ancien : 86/130 
Nouveau : 102 / 130 

 

Bilan par rapport au zonage 

Tableau 2. Bilan par rapport au zonage 

Zone Objectifs Résultats atteints ou 
points forts 

Points faibles 

Noyau Dur (ND) Maintenir les cibles de conservation, 
maintenir la variabilité génétique et 
zéro extinction locale. 

Stabilité de populations 
cibles de conservation 

Persistance de 
certaines pression et 
menaces 

Zone Tampon 
ZOC 
ZUD 

Promouvoir les activités 
écotouristiques, les recherches et 
les nouvelles méthodes scientifiques 
, Augmenter la superficie de 
couverture forestière à travers la 
restauration, améliorer la 
production piscicole, développer 
des AGRs, maintenir et valoriser les 

cultures traditionnelles locales en 
faveur de la conservation. 

Règles de gestions déjà 
appropriées par les 
riverains, implication 
effective des riverains dans 
la mise en œuvre des 
activités, acquisition du 
sentiment d’appartenance 
par les locaux. 

Migration non 
contrôlée, persistance 
de certaines pression 
et menaces 

Gouvernance ou charte de responsabilité 

La gestion de l’AP Mandrozo est composée de trois structures : 
• Le Comité d’Orientation et de Suivi de l’AP ou COS qui est comme le comité du pilotage de la gestion de l’AP, elle 
se trouve au niveau régional ; 
• Le Comité de gestion participative ou CGP composée de : la Plate-forme de gestion FILONGOA 
MANDROZO, les trois VOIs et les chefs campement 

• Le Comité d’appui ou CA regroupant les services techniques déconcentrés opérants directement sur le site et les 
organismes d’appuis participant à la mise en œuvre de Plan de Gestion Environnemental et Social de l’AP. 

Pour renforcer et pour rendre plus efficace la structure de gestion de l’AP, il faut appliquer points par points les 
recommandations suivantes : 
-Les Maires de trois Communes, les présidents du Fokontany concernés, les présidents de trois VOIs et le Tompon- 
drano devraient figurer parmi les membres de la Plate-forme de gestion FILONGOA MANDROZO (PFG). Cette 
structure est chargée d’assurer la gestion de l’AP. Elle est dirigée par un président élu par l’assemblée générale. 
-Mise en place d’un bureau exécutif (Proposition dans le document EIES de l’AP Madrozo 2010). Il est composé de 
trois professionnels dont un coordinateur, un responsable administratif et un secrétaire. Cette structure est sous 
l’autorité de PFG et assure l’exécution des fonctions habituelles de PFG (Elaboration PTA, rapport d’activités, …). 
-Toute décision relative à la gestion de l’AP doit être adoptée au niveau de l’assemblée générale après validation du 
service technique concerné. 
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2.2. Bilan financier détaillé 

Tableau 3. Bilan financier 

 
  Année 2021   

  Prévision Sécurisé Réalisé Pourcentage 
par rapport 
au business 
plan 

FAPBM Appui à NAP 
MANDROZO 

219 974 234 
MGA 

219 974 234 
MGA  

215 992 934 
MGA 

98,19% 

COKETES Projet Conservation 
des espèces clés, 
endémiques, menacées 
et de valeur 
économique 
MANDROZO 

413 348 975 
MGA 

413 348 975 
MGA 

381 969 712 
MGA 

92% 

 

2.3. Bilan de la mise en œuvre du PGESS 

Aspect conservation : protection de la biodiversité (44 panneaux, 01 barrière, peinture limite AP), longueur 
pare-feu 30km, structure de gestion de feux (POFAM = 03), reforestation et reboisement (100 ha). Suivi participatif :  
patrouilles (150 /POFAM), suivis écologiques annuels (Oiseaux d’eau, oiseaux migrateurs,  Ardeola idae, Haliaeetus 
vociferoides, Amaurornis olivieri, lémuriens, plots botaniques, points de feux). Aspect économique : 8 types d’appui à 
la promotion des AGRs (semences, matériel agricoles, pirogues, filets, élevage à cycle court, apiculture, machine à  
coudre, fumoir). Aspect socio-économique : IEC (07 types de réalisation : JMZH, JME, festivals des lémuriens, jeux 
de Mandrozo, foire, posters, émission audiovisuelle), formation (07 domaines dont agriculture, apiculture, élevage à 
cycle court, coupe et couture, COBA, agents de terrain, pépinière), infrastructures sociales (2 écoles et 5 puits), 
dotation de kits scolaires (8 établissements), 12 subventions de maîtres FRAM, 256 population intégrée dans la gestion 
de l’AP, PAPs : 35 366, PAPs vulnérables : 1041. Aspect gouvernance : 05 rapports d’activités, 01 à 02 fois/an : 
réunion de délibération du COS, contrat avec les CTD (03), 01+03 contrat de partenariat avec les communautés 
(Plateforme et union de COBA et associations), 04 gestions des conflits (au niveau association. Aucune gestion de 
migration ni de feux. 

2.4. Résumé des forces et faiblesses 

Tableau 4. Forces et faiblesses 

 

 FAIBLESSES FORCES 

Technique 

- Les formations techniques 
dotées aux COBA sont des 
formations discontinues et sans 
pratique 

- Les COBA ne se sentent pas 
encore responsable à la gestion 
de l’AP. 

- Niveau de compétences des 
COBA très faible : la plupart 
d’entre-eux sont illettrés 

- Dominance des pêcheurs 
migrants : négligence des 
traditions locales 

- Manque de formation sur le 
thèmes importants et 

- Disponibilité des techniciens au 
niveau de la DREDD Melaky et 
du Service Régional de la Pêche 

- Implication des techniciens des 
autres Services Techniques 
(DRAgri, DREau, DREducation, 
DRSanté, … 

- Ressources humaines 
disponibles et mobilisables à 
Mandrozo, Maintirano et à 
Antananarivo 

- Toutes les structures de 
gestion sont mises en place de 
bas en haut 

- Disponibilité des formateurs en 
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Evolution des scores par composantes de l'AP 
Mandrozo de 2015 et 2021 
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Contexte Planification Input Process Output 

indispensables (leadership, 
communication, vie 
associative, plaidoirie, etc.) 

- Insuffisance des techniciens 
formateurs qualifiés au niveau 
local 

- Voie d’accès non praticable 
pendant environ 5 mois 
(décembre-avril) entre 
Maintirano-Andranovao 

alphabétisme à Maintirano 

- Présence des outils techniques 
de gestion validés et 
officialisés 

Stratégique 

- Manque de moyen financier 

- Peur de la prise de décision des 
acteurs 

- Manque de communication 
interne 

- Insécurité 

 

- Disponibilité des techniciens du 
TPF ayant la capacité 
technique à la recherche de 
financement 

- Présence de réseau 
téléphonique à Mandrozo pour 
faciliter la communication 

- Existence du poste de la 
Gendarmerie Nationale à 
Andranovao 

 

Manque de communication 
interne,  Insécurité. 

Présence de réseau téléphonique à 
Mandrozo pour faciliter la 
communication/ 
Existence du poste de la 
Gendarmerie Nationale à 
Andranovao 

 

2.5. Évolution de l’efficacité de gestion 

Tableau 5. Efficacité de gestion 

 Score par composantes Interprétation/ 
composantes Année Contexte Planification Intrant Processus Extrants Impacts Score 

globale 
2015 11 18 12 29 12  82  

2021 15 27 15 30 15  102 La planification 
est améliorée 

 

Mandrozo 
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Figure 2. Evolution des scores par composantes de l’AP Mandrozo de 2015 et 2021 
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3. Contextes actuels 

3.1. Environnement biophysique et naturel 

Tableau 6. Environnement biophysique et naturel 

 Anciennes valeurs Etat actuel Observation (Changement par 
rapport au dernier PAG et autres) 

Altitude 0 - 15 m 
Forêt : 7-60 m 

0 - 15 m 
Forêt : 7-60 m 

 

Hydrographie Lac Mandrozo (1 800 ha) 
profondeur 2 à 3 m, lacs ou étangs 
permanents: lac Andranovaobe et 
le lac Bekorakoky, rivière 
Mahiarere, fleuves Manambaho, 
Ampanovy, Kiranomena, 
Mangamaso, Betsingilo, 
Tambohorano, Andranohaba 
traversent les plaines des trois 
Communes 

Lac Mandrozo (1 800 ha) 
profondeur 2 à 3 m, lacs ou 
étangs permanents: lac 
Andranovaobe et le lac 
Bekorakoky, rivières 
Mahiarere, Manambaho, 
Ampanovy, Kiranomena, 
Mangamaso, Betsingilo, 
Tambohorano, Andranohaba 
traversent les plaines des trois 
Communes 

 

Géologie, 
Substrats 

Trois types de sols (ferrugineux, à 
caractères vertiques (vertisols), et 
alluviaux) 

Trois types de sols (ferrugineux, 
à caractères vertiques 
(vertisols), et alluviaux) 

 

Précipitations ≥ à 1500 mm, min : 15 mm / max : 
1800 mm 

≥ à 1500 mm, min : 15 mm / 
max : 1800 mm 

 

Climat et 
température 
moyenne, 
minimale et 
maximale 

région climatique subhumide, deux 
types de saisons : une saison 
sèche, d’avril à octobre, et une 
saison humide qui s’étale du 
novembre à mars. 

région climatique subhumide, 
deux types de saisons : une 
saison sèche, d’avril à octobre, 
et une saison humide qui s’étale 
du novembre à mars. 

 

25 °C, min: 20°C / max: 36°C 25 °C, min: 20°C / max: 36°C  

Vents Vent moyen : 11 à 15 km/h 
(décembre à février origine Nord 

/ avril à novembre origine Sud 
« Tsioka atimo ») 

Vent moyen : 11 à 15 km/h 
(décembre à février origine 

Nord / avril à novembre origine 
Sud « Tsioka atimo ») 

Vitesse maximale répertoriée en 
janvier sur les 30 dernières années: 
140km/h, passage annuel de 
cyclones. 

Tableau 7. Environnement naturel et culturel 

 Type de Ressources a 
valeur exceptionnelle 

Anciennes valeurs Nouvelles valeurs (découverte et disparition, 
changement de statut de menaces, changement 
de distribution, migrations) et observations et 
changement venant des résultats de recherche) 

Biodiversité 
(habitat et 
espèces) 

Haliaeetus vociferoides 
(Ankoay) (CR) 

6 sites de nidification Valeur actuelle observée : 7, migration des 
individus hors de la limite de l’AP 

Communauté des 
lémuriens 

4 espèces, dont 2 diurnes 
et 2 nocturnes 
Statut UICN de Propithecus 
deckenii et Lepilemur 
ruficaudatus (VU) 

5 espèces, dont 3 diurnes et 2 nocturnes 
(observation de Hapalemur griseus 
ranomafanensis), Changement de statut UICN : 
Propithecus deckenii (CR)  

Erymnochelys 
madagascariensis 
(Réré) (CR) 

Observation d’individus Nombre d’individus pas encore inventorié, taille 
de population en baisse probable à cause de la 
chasse 
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Lac Mandrozo 1 800 ha 1 800 ha , crainte de surpêche et conversion de 
bordures en rizières, collecte de roseaux, 
redynamisation du rite « Teabony » (sources des 
règlementations de pêche) auprès des pêcheurs 
(autochtones et migrants) 

Forêt dense sèche 
caducifoliée 

3 414 ha 3 414 ha, bonne régénération forestière. 

Cible 
culturelle 

Teabony Rite culturel d’ouverture 
de pêche en début Avril 
selon la phase lunaire, 
célébrée par les 

« Tompon-drano » à 
Ampasifasy, Fkt Bemokotra 
Anasy 

Rite culturel d’ouverture de pêche en début Avril 
selon la phase lunaire, célébrée par les 
« Tompon-drano » à Ampasifasy, Fkt Bemokotra 
Anasy (maintenu annuellement) 

Biodiversité 
autre que 
cibles 

Composition 
faunistique 

97 oiseaux, 47 
herpetofaunes, 5 poissons 
identifiés. 
Espèces menacées et 
rares : 2 serpents 
Acrantophis madagascariensis 
(VU) et Sanzinia 
madagascariensis (VU), 
Trachylepis tandrefana et T. 
volamenaloha 
Héron crabier blanc 
Ardeola idae (EN), Héron 
de Humblot Ardea humbloti 
(EN), Râle d’Olivier 
Amaurornis olivieri (EN), Ibis 
sacré Threskiornis bernieri 
(EN) et Ibis Huppé 
Lophotibis cristata (NT) 

108 espèces d’oiseaux, 36 espèces de reptiles, 
11  espèces d’amphibiens, 14 espèces de poissons 
et 20 mammifères. 
Amauronis olivieri (EN), Ardeola idea (EN), Ardea 
humbloti (EN), Threskiornis bernieri (EN), Sanzinia 
madagascariensis (VU), Lophotibis cristata (Quasi 
menacée ou rare), Trachylepis tandrefana et T. 
volamenaloha (endémiques locales). 
Acrantophis madagascariensis, Erymnochelys 
madagascariensis, Uroplatus henkeli, Phelsuma 
madagascariensis, P. klemmeri et P. mutabilis et les 
caméléons, Brookesia brygooi, Furcifer oustaleti 
figurent toutes en Annexe I, II et III de la CITES. 

Composition 
floristique 

80 % d’endémicité, 92 
espèces identifiées, 2 
espèces de palissandres 
Dalbergia bathiei (EN) et 
Dalbergia purpurescens 
(VU). 

80 % d’endémicité, 210 espèces ligneuses 
identifiées, 3 espèces de palissandres (Dalbergia 
bathiei (EN), Dalbergia purpurescens (VU) et 
Dalbergia greveana (VU)) et 2 espèces de baobabs 
(Adansonia madagascariensis (NT) et Adansonia za 
(NT)),  trois espèces horticoles Angraecum 
chamaeanthus, Pachypodium lamerei et Voanioala 
gerardii en 
annexe II de la CITES. 

 

3.2. Description des services écosystémiques de l’AP (Nouvelle 
dimension) 
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Tableau 8. Les services écosystémiques de l’AP (Nouvelle dimension) 

Services 
écosystémiques 

Type Description des 
SE 

Utilisation au 
niveau de l’AP ou 
utilisation 
potentielle 

Etude/Recherche/ 
évaluation 

Année 

Contribution 

matérielle 

Service de 
provision 

Provision en eau 
potable par les 
forêts Ampiliravao 
et Ankilahila, 
Analalava, 
Antanimena, 
Analanimasy et 
Befatiky , 
Ankoakala 

Eau potable pour les 
communautés 
riveraines 

Alimentation des 
nappes phréatiques 
pour les puits et les 
végétations 
environnantes 

 

 Service de 
provision 

Provision en eau 
pour les espèces 
animales par le lac 
Mandrozo et ses 
satellites 

Lieu d’abreuvage des 
animaux et de 
migration 

Sites d’agglomération 
des espèces animales 
(non-migratrices et 
migratrices) pour 
l’abreuvage et lieu de 
migration des 
oiseaux 
migrateurs ou 
menacées comme le 
Héron crabier ou le 
Râle d’Olivier 
(Comptage et 
observation annuels 
des oiseaux d’eau 
par TPF) 

Site 
RAMSAR 
depuis 
2012 

 Source de 
nourriture 

Provision en 
poissons des lacs 

Régime alimentaire de 
l’Ankoay : poissons 
Source d’alimentation 

pour la population 
locale : poissons (lacs) 

Etudes et comptage 
annuels de l’Ankoay. 
Production piscicole 
au niveau 

des campements de 
pêcheurs 

 

 Service de 
provision et 
énergie 

Provision en bois 
d'œuvre / FNP / 
moyen de 
subsistance des 
forêts 

Bois de construction, 
bois de feu, pirogue, 
fabrication de 
charrette 

Utilisation des 
produits ligneux 
pour source de bois 
d'œuvre et bois de 
chauffe, 
(« Katrafay » 
Cedrelopsis grevei) 
pour le rite mortuaire 

 

 Ressources 
médicinales, 
biochimiques et 
génétiques 

Fourniture de 
produits de la forêt 

La forêt procure du 
miel et des plantes 
médicinales aux locaux 

Production de miel 
Utilisation observée 
des plantes pour le 
traitement de 
maladies 

 

Contribution à la 

régulation 

Régulation du 
climat 

Maintien du 
microclimat local 
par la 
forêt et le lac 

Régulation du climat, 
et maintien de ces 
écosystèmes 

Données 
météorologiques sur 
site 
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 Règlementation 
des dangers et 
des évènements 
extrêmes 

Protection et 
atténuation par les 
forêts et maintien 
de l’alimentation 
hydrographique de 
l’AP et surtout du 
lac Mandrozo 

Protection des bassins 
versants et zones 
humides, et rôle 
tampon au moment 
des crues par les 
forêts. Atténuation des 
effets du changement 
climatique par 
séquestration de CO2 
des forêts, fonction de 
tampon de la forêt 
durant les fortes crues 

22,54 % de 
couverture de forêt 
sèche caducifoliée 
dans l’AP, 25,65% de 
structures à 
végétation de 
palmiers Bismarckia 
nobilis. 

 

 Amélioration du 
sol par la 
végétation 
forestière 

La végétation 
protège les sols 

La végétation 
forestière stabilise les 
sols contre l’érosion et 
assure le maintien de la 
fertilité de sol de la 
zone par dépôt 
d’alluvions après la 
crue 

  

Contribution 

non-matérielle 

Valeurs 
traditionnelles 
et des savoirs 
autochtones et 
locaux 

Sites rituels dans la 
forêt et au sein du 
lac Mandrozo 

La forêt abrite des 
sites de valeur 
traditionnelle utilisés 
et protégés par les 
autochtones 

Cérémonies 
cultuelles 
Prélèvement 
de "Katrafay" 
dans la forêt 
d’Ampiliravao 
durant le rite 
mortuaire    

 

  Célébration du 
« Teabony » par 
les « Tompon- 

drano » et 
protection du lac 
et de ses îlots 
sacrés 

Cérémonie 
d’ouverture de la 
saison de pêche (7 
mois/an), déterminée 
selon la position lunaire 
(au mois d’avril), 
respect des tabous sur 
la pêche au lac 
Mandrozo 

La saison et 
réglementations de 
pêche est régie par 
les traditions locales. 
Suivis des 
productions 
piscicoles et engins 
de pêche. 
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3.3. Contexte socio- culturel et économique 

Les communautés voisines de l’AP 

L’évolution de la population au sein de l’AP, et nombre de population, ethnies, et taux par genre (femmes et 
hommes) (Source de données : RGPH 2019 Portail Hay tao, PAG 2013) est détaillée comme suit : 

Tableau 9. Evolution de la structure démographique au niveau des trois communes rattachées à l’AP Mandrozo : 

District Communes 
Population 

(2013) 
Population 

(2020) 
MAINTIRANO ANDRANOVAO 6 751 15 360 

MAINTIRANO VEROMANGA 5 439 9 023 

MAINTIRANO TAMBOHORANO 4 887 12 572 

  17 077 36 955 

Tableau 10. Liste des villages et fokontany d’intervention du projet The Peregrine Fund dans l’AP Mandrozo : 

Commune Fokontany Village 
Nombre de 

ménages 
Nombre 

population 
Ethnies majoritaires 

 
 

 
ANDRANOVAO 

 
Andranovao 

Andranovao 450 2 250 
Antesaka, Merina, 
Sakalava, Antandroy 

Campement 
d’Antsondrodava 

38 190 
Merina, Betsileo, 
Sakalava 

 
Manapape 

Manapape 840 4 200 
Antesaka, Sakalava, 
Betsileo, Antandroy. 

Badà 20 120 Sakalava 

Bepilipily 400 2 800 Sakalava, Antesaka 

 
 

 
TAMBOHORANO 

 
 

 
Bemokotranasy 

Andeja 28 123 Sakalava, Antesaka 

Ambabaky 35 175 
Sakalava, Antesaka, 
autres 

Matavirano 40 250 Sakalava, autres 

Bemokotranasy 500 1 500 
Sakalava, Antesaka, 
autres 

Campement 
d’Andapalahy 

30 110 
Betsileo, Merina, 
Sakalava 

Tambohorano Tambohorano 350 1 750 Sakalava, autres 

 
 

 
VEROMANGA 

 
 

 
Veromanga 

 

Veromanga 
 

340 
 

2 300 
Betsileo, Antesaka, 
Antandroy, Merina, 
Sakalava 

Ankonatsy 48 120 
Antesaka, Betsileo, 
Sakalava 

Antsely 50 150 
Antesaka, Betsileo, 
Sakalava, Antandroy 

Campement 
Amberavy 

28 90 
Merina, Betsileo, 
Sakalava 

TOTAL 3 197 16 128  

Andranovao a un taux d’accroissement moyen annuel de 6,66%, soit 617,8 habitants par an. Tambohorano a 
un taux d’accroissement moyen annuel de 4,5% (188 habitants par an) et Veromanga a un taux d’accroissement 
moyen annuel de l’ordre de 8,3%, environ 420 habitants par an. Parmi les 36 955 habitants des trois communes, 16 
128 personnes sont directement concernées par l’AP. Les ethnies majoritaires sont Sakalava, Antesaka, Korao, 
Betsileo et Merina. Dans la CR de Tambohorano : 85 % de la population sont de Sakalava, 10% Antesaka et 5% 
autres, dans la CR de Veromanga :30% de la population sont Antesaka, 30% Sakalava, 15% Merina, 15% Betsileo et 
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10% autres, et dans la CR Andranovao : 55% de la population sont d’Antesaka, 35% sakalava, 10% autres. 
La population humaine de l’AP appartient surtout à l’ethnie Sakalava, détentrice des droits coutumiers. Pour ce 

qui est de la répartition des genres, les femmes représentent 50,7 % de la population du District de Maintirano, tandis 
que les hommes y sont de 49,3 % ; parmi lesquels 40,4 % sont des femmes et 40,07 % sont des hommes en milieux 
ruraux. 

 

Infrastructure sociale 

Tableau 11. Infrastructure sociale 

District Communes 
Infrastructures sociales 
(Données ancien PAG) 

Infrastructures sociales 
(Données actuelles) 

 
 
 

MAINTIRANO 

 
 
 

ANDRANOVAO 

Ecoles : 6 EPP, 1 école 
primaire privée, 1 CEG 
Hôpital : CSB II 
Marché communal, 
acheminement des 
produits  par camion 
vers 

Maintirano, terrain de 
football. 

Ecoles : 2 EPP, 1 école 
primaire privée, 1 CEG 
Hôpital : CSB II 
Marché communal, 
acheminement des 
produits  par camion 
vers 

Maintirano, terrain de 
football. 

 
 
 

 
MAINTIRANO 

 
 
 

 
TAMBOHORANO 

Ecoles : 4 EPP, 3 écoles 
primaires privées, 1 CEG, 
I centre de formation 
technique 
Hôpital : CSB II 
Marché communal, 
acheminement produits 
par camion vers 
Maintirano et boutre vers 
Majunga et Morondava, 
terrain de football. 

Ecoles : 4 EPP, 3 écoles 
primaires privées, 1 CEG, 
I centre de formation 
technique 
Hôpital : CSB II 
Marché communal, 
acheminement produits 
par camion vers 
Maintirano et boutre vers 
Majunga et Morondava, 
terrain de football. 

 
 
 

MAINTIRANO 

 
 
 

VEROMANGA 

Ecoles : 1 EPP et 1 école 
primaire privée 
Hôpital : CSB II 
Marché communal, 

acheminement produits 
par camion vers 
Maintirano, terrain de 
football. 

Ecoles : 2 EPP et 1 école 
primaire privée 
Hôpital : CSB II 
Marché communal, 

acheminement produits 
par camion vers 
Maintirano, terrain de 
football. 

Valeurs sociales 

Tableau 12. Valeurs sociales 

 Types de ressources Valeurs (liste et noms) 
(découverte et 
disparition 
changement de statut 
de menaces) 

Observations 
(changement et 
autres) 
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Social Site d’attraction 
touristique 

Zone Humide Mandrozo 
(Site RAMSAR) et forêts 
denses sèches de 
Mandrozo: 
Paysage naturel du Lac 
Mandrozo 
Observation des oiseaux 
(population d’Ankoay, 
oiseaux migrateurs), 
lémuriens diurnes et 
nocturnes dans chaque 
bloc forestier 
Balade en forêt 

Paysage naturel maintenu, 
population d’espèces 
animales menacées stable, 
population locale avisée 
et impliquée dans la 
conservation, 
coopération et confiance 
établies. 
Suivis et contrôles 
réguliers de l’état de la 
biodiversité du site 
Menaces sur l’utilisation 
des habitats naturels et 

  Pêche continentale et 
tradition locale 

ressources naturelles 
suite au flux migratoire et 
la non-adoption des 
règles en vigueur par les 
migrants. 
Difficile d’accès en 
période de pluies car 
routes inondées et non- 
carrossables. 

 Infrastructure à valeur 
sociale ou touristique 

Manque d’infrastructures 
d’accueil au niveau des 
communes. 
Dégradation des routes 
(carrossable 6 mois/an). 
Insécurité galopante 
(Dahalo) 

Formation locale en 
écotourisme à envisager, 
sollicitation des 
opérateurs touristiques 
pour avantager le réseau 
touristique 

Forces de l’ordre 
mobilisées (gendarmerie) 

Culturel Sites cultuels Existence de rituels 
traditionnels Sakalava en 
forêt, cérémonie du 
« Teabony » 

Intégration du 
« Teabony » en tant que 
Patrimoine Culturel 
Immatériel UNESCO 
discutée et proposée par 
la DRCC Melaky et une 
visite et documentaire 
déjà entamés (institution 
traditionnelle très 
importante pour la 
gestion de l’AP et 
nécessite également une 
redynamisation) 

 

Description flux migratoire 

 
En général, la population locale de Mandrozo peut être divisée en deux groupes : les résidents constitués 
des descendants des Sakalava et les immigrants de différentes ethnies (Antesaka, Betsileo, Merina, Bara, 
Antandroy et Tsimihety). 
La migration vers Mandrozo peut s’expliquer de deux façons ; 

- La conquête foncière qui est fondée sur le droit d’usage permettant d’acquérir un droit d’appropriation 

par la mise en valeur, après plusieurs années de culture. Ce droit est également attribué aux migrants. 

- L’incitation monétaire générée surtout par le commerce des produits de premiers nécessités (PPN) 

surtout dans les chefs-lieux des trois Communes : ce sont surtout les épiciers, les marchands ambulants. 

En général, les Sakalava hésitent toujours de se déplacer vers une autre zone hors de sa ville natale. 
Seuls les fonctionnaires qui ont l’audace de quitter leur région d’origine pour des raisons de service, mais 
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ils reviennent tôt ou tard. Ils s’adonnent essentiellement aux activités pastorales, ce sont des grands 
éleveurs de bœufs de nature mais certains combinent cette activité avec l’agriculture. 
Par contre, il y a un net mouvement d’immigration constaté pour des raisons d’exploitation agricole et 
forestière. L’ethnie Antesaka est attirée par les activités agricoles et l’élevage et elle s’installe dans une 
zone à vocation rizicole. Tandis que les Merina et les Betsileo s’intéressent en général au commerce, au 
transport et à la pêche continentale (pêche d’eau douce), c’est-à-dire, ils s’investissent toujours aux 
activités qui génèrent de source de revenu stable, ce qui justifie leur dominance économique quel que 
soit la région où ils résident.  
Impacts positifs et négatifs de la migration sur l’AP : Positifs: développement économique des communes de 
l'AP / Négatifs: augmentation des besoins en produits forestiers et de pêche: non-respect des tabous traditionnels, 
utilisation d'engins prohibés la loi en vigueur, surexploitation, modification du paysage (rizières en bord de lac, 
défrichement de parcelles forestières), insuffisance alimentaire, conflits sociaux 
Raison de la migration La conquête foncière qui est fondée sur le droit d’usage permettant d’acquérir un droit 
d’appropriation par la mise en valeur, après plusieurs années de culture et l’incitation monétaire générée surtout par 
le commerce des produits de premiers nécessités (PPN) surtout dans les chefs-lieux des trois Communes : ce sont 
surtout les épiciers, les marchands ambulants, recherche de meilleures conditions de vie (avantages de la pêche). 
Envergure estimée suivant le nombre de migrants par mouvement migratoire (si connu) chaque 
année : le nombre des pêcheurs du Lac Mandrozo est limité à 200 personnes par saison de pêche dont 65% sont 
des migrants            saisonniers. 

Fréquence de la migration par an Une fois par an pour les pêcheurs du lac Mandrozo 
Durée de la migration (saisonnière, permanente) Saisonnière : 7 mois sur 12 (saison de pêche) à compter de la 
date de Teabony. 
Autres descriptions En général, les Sakalava se soucient toujours de se déplacer vers une autre zone hors 
de sa ville natale. Seuls les fonctionnaires qui ont l’audace de quitter leur région d’origine pour des 
raisons de service, mais ils reviennent tôt ou tard. Ils s’adonnent essentiellement aux activités 
pastorales, ce sont des grands éleveurs de bœufs de nature mais certains combinent cette activité avec 
l’agriculture. 
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Économie rurale et dépendance aux ressources pour les activités 
économiques 

Tableau 13. Économie rurale et dépendance aux ressources pour les activités économiques 

 
Zone ou secteur 

Valeur de Base Valeur actuelle 

Activités 
Économiques 
par ordre 
d’envergure 

Ressources 
naturelles 
utilisées 

Groupe ou 
ethnies 
impliques 

Activités 
Économiques 
par ordre 
d’envergure 

Ressources 
naturelles utilisées 

Groupe ou ethnies 
impliques 

Tambohorano, 
Matavirano, 

Riziculture, 
Agriculture et 

Marécages 
(aménagement 

Sakalava, 
Antesaka 

Riziculture, 
Agriculture et 

Marécages 
(aménagement de 

Sakalava, Antesaka 

Bemokotranasy, élevage de rizière),  élevage rizière), forêt dense  

Ambabaky,  forêt dense   sèche dégradée,  

Veromanga  sèche   savane, baiboho,  

  dégradée,   bord du lac  

  savane,     

  baiboho, bord     

  du lac     

Andranovao, 
Manapape, Badà, 

Riziculture, 
Agriculture et 

Marécages 
(aménagement 

Sakalava, 
Antesaka 

Riziculture, 
Agriculture et 

Marécages 
(aménagement de 

Sakalava, Antesaka 

Bepilipily élevage de rizière),  élevage rizière), forêt dense  

  forêt dense   sèche dégradée,  

  sèche   savane, baiboho,  

  dégradée,   bord du lac  

  savane,     

  baiboho, bord     

  du lac     

Andeja, camp 
Andeja, 

Pêche Lac permanent 
de Mandrozo, 

Merina, 
Betsileo, 

Pêche Lac permanent de 
Mandrozo, Forêt 

Merina, Betsileo, 
Sakalava 

Antsondrodava,  Forêt dense Sakalava  dense sèche, forêt  

Andapalahy, 
Amberavy, 
Antsely, 

 sèche, forêt de 
palmier 

  de palmier  

Ankonatsy       



20 
 

4. Description des cibles 

4.1. Cibles de conservation 

Tableau 14. Les cibles de conservation (espèces) 

 

Nom scientifique/groupe 
taxonomique 

 

Nom 
vernaculaire 

Statut (IUCN ou 
/législation nationale 

Faune et flore 
protégée) 

 
Habitat 

E : CHORDATA 
Cl : OISEAUX 
O : ACCIPITRIFORMES 
F : ACCIPITRIDAE 
Haliaeetus vociferoides 

 

Ankoay 

 

CR 

 

Forêt sèche, lac 

E : CHORDATA 
Cl : MAMMIFERES 
O : PRIMATES 

Communauté des Lémuriens 
Propithecus deckenii 
Eulemur rufus 
Hapalemur griseus 
ranomafanensis 
Microcebus murinus 
Lepilemur ruficaudatus 

 
 

 
Tsibahaky 

Gidro 
Bekolà  

 
Tilitilivahy 
Boenga 

 
 

 
CR 
VU 
VU  
 
LC  
VU 

 
 
 
 

Forêt sèche 

E : CHORDATA 
Cl : REPTILES 

O : TESTUDINES 
F : PODOCNEMIDIDAE 
Erymnochelys madagascariensis 

 

Réré 

 

CR 

 

Zones humides 

 
Tableau 15. Les cibles de conservation (Habitat, paysage) 

Nom Nom vernaculaire Couverture (ha) Répartition dans l’AP 

Forêt dense sèche 
caducifoliée 

Ala maiky 3 414 (22,54 %) Ampiliravao, 
Anjingorabe, Andapabe, 
Androy et Antaratsy (VOI 
ZAMAMI), 
Analalava, Antanimena, 
Analanimasy et Befatiky 
(VOI FIVOMA), 

Ankoakala, 
Bemahia (VOI 
FIMITOVE) 

Lac permanent (Lac 
Mandrozo) 

Mandrozo (ancien nom 
Ankirijinaomby) 

1 800 (11,89 %) Milieu de l'AP 
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Tableau 16. Les cibles de conservation culturelles ou cultuelles 

Nom Type Localisation dans l’AP 
Mention spéciale ou 

Spécificité 

 
 
 
 

Teabony 

 
 
 
 

Rite annuel Sakalava 
marquant l'ouverture de la 

saison de pêche 

«Nosy Sarotsy» (Ouest du 
lac) 

Ilot sacré 

Village d’Anasy et 
Ampasifasy (Fkt Bemokotra 
Anasy, Tambohorano) 

Un « zomba » ou lieu de 
culte de possession (Nord 
du village) 

Forêt d’Analaringitra : au 
sud du village d’Andapabe 

Ilot forestier où vivent le 
«Tompondrano» et sa 
famille, réservé 
uniquement pour le rite 
mortuaire et le 

prélèvement de miel 
(Teabony) 

La distribution de ces cibles de conservation est éparpillée dans l’AP Mandrozo, selon la carte de l’AP donnée ci- 
dessus (section 1.2) et dans la carte de zonage donnée ultérieurement dans la (section 5.1). 
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Analyse de viabilité des cibles, objectif futur et mesure de gestion 

La viabilité des cibles est mesurée et suivie annuellement, et la méthode d’évaluation de l’intégrité des cibles a été l’utilisation du logiciel de planification de la 
conservation Miradi, dont les résultats sont résumés dans le tableau ci-après : 

Tableau 17. Résultats analyse viabilité des cibles 

Cibles 
biologiques 

Intégrité 
taille 

Intégrité 
condition 

Intégrité 
contexte 
spatial 

Valeur 
globale 
actuelle 

Valeur 
globale de la 
dernière 
année de 
mise en 
œuvre de 
l’ancien PAG 

Objectif pour le prochain 
PAG 

Mesures de gestion 

Forêt dense 
sèche 
caducifoliée 

Equitable 
Régénération 
naturelle 
(bon) 

Equitable 
Régénération 
naturelle 
(bon) 

Equitable 
Régénération 
naturelle 
(bon) 

Equitable 
Régénération 
naturelle 
(bon) 

Equitable Eviter la diminution de la 
superficie de la couverture 
forestière, la perte de la 
biodiversité et la dégradation 
de l'habitat. 

- Eradication des coupes illicites 
- Réduction de la superficie touchée par 
le     feu et restauration des parties brûlées 
- Réduction de cas de défrichement et 
enrichissement des parties dégradées 
- Amélioration de l’état de la diversité 
biologique dans les lambeaux forestiers 
existants 
- Renforcement du programme de 
contrôle et surveillance ainsi que de 
suivi-écologique 
- Renforcement des travaux de 
reboisement et de restauration. 
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Lac permanent Bon Bon Bon Bon 
1 800 ha 
maintenus 

Bon (1 800 ha) Eviter l’ensablement du lac, la 
régression de la surface du lac 
et la diminution de la densité de 
la population des poissons. 

- Respect de la saison de pêche et 
des       engins de pêche 
- Respect du noyau dur : aucune 
pêche   dans le noyau dur 
- Diminution de la surface  transformée en 
rizière 
- Limitation du nombre des pêcheurs 
et des campements pour éviter la 
surpêche 
- Interdiction de la coupe des forêts et 
du palmier dans un rayon de 100 m au 
bord de la rive 
- Maintien des zones de nidification 
pour  la faune aquatique à chaque cycle 
de reproduction 

- Stock des poissons suffisant pour 
le besoin de la population riveraine 

       - Reconstitution de la 
végétation aquatique (roseaux, 
etc ) 
- Respect des clauses des cahiers de 
charges, y compris le rite Teabony et 
éviter la décision unilatérale en cas 
de délit et infraction, il faut toujours 
faire recours à la décision de 
l’Assemblée Générale 

Ankoay 
Haliaeetus 
vociferoides 

Très bon Très bon Très bon 11 individus Bon, 9 individus Eviter la diminution de la 
population, le déséquilibre de 
la population et la perte de la 
biodiversité. 

- Aucune extinction enregistrée 
- Zéro perturbation au niveau 
de son habitat : maintien des 
sites de nidification de l’Ankoay 
et aucune coupe observée dans  
un rayon de 400 m autour de 
l’endroit de nidification 
- Augmentation de la taille 
de la population à 50%/ 

- Renforcement du programme de 
suivi- 
écologique. 
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Communauté 
de lémuriens 

Eulemur rufus 
(très bon) 
Propithecus 
deckenii 
(équitable) 

Eulemur rufus 
(très bon) 
Propithecus 
deckenii 
(bon) 

Eulemur rufus 
(très bon) 
Propithecus 
deckenii (bon) 

5 espèces 
dont : 
-Propithecus 
deckenii (41 
individus) 
- Eulemur 
rufus (123 
individus) 

4 espèces 
dont : 
-Propithecus 
deckenii (55 
individus) 

- Eulemur rufus 
(189 individus) 

Eviter la diminution de la 
population, le déséquilibre de 
la population et la perte de la 
biodiversité. 

- Elimination des pièges à            lémuriens 
- Aucune extinction locale de Eulemur 
rufus 
-  Augmentation de la taille de la 
population de Eulemur rufus et de 
Propithecus deckenii 

- Zéro perturbation de leur habitat 
- Renforcement du programme de 
suivi- écologique. 

Réré 
Erymnochelys 
madagascariensis 

Faible Faible Faible Faible 
Non évaluée 
(présence) 

Faible 
Non évaluée 
(présence) 

Eviter la diminution de la 
population, le déséquilibre de 
la population et la perte de la 
biodiversité par la 
perturbation de leur habitat. 

- Aucune extinction 
enregistrée 
- Zéro perturbation au niveau 
de son habitat :  habitat 
reconstitué 
- Augmentation de la taille de  
population 

- Renforcement du programme de 
suivi- 
écologique. 

Teabony Equitable     Respect des tabous et du rite 
culturel relatif au lac  
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Evaluation du niveau de menaces directes et de la vulnérabilité des 
cibles aux changements climatiques 

La vulnérabilité et le niveau de menaces des cibles au changement global du climat ne sont pas encore évaluées et 
doivent être initiées pour une meilleure analyse de viabilité. Les données climatiques à disposition ne permettent 
pas encore d’établir ce type d’analyse, toutefois, à Mandrozo, les populations riveraines ont déjà senti des aléas 
climatiques tels que l’augmentation de la température et le déficit pluviométrique durant la période de pluie qui 
engendrent des impacts négatifs considérables au niveau de leur moyen de subsistance, leur bien‐être et 
l’environnement qui leur entoure. La zone de l’AP enregistre, par exemple, le tarissement de certaines zones 
humides durant la saison sèche, une perte de certaines espèces faunique et floristique, une baisse de rendements 
agricoles conduisant à une baisse des revenus des ménages, à une insécurité alimentaire et au problème de santé. 

Les feux de brousse et les feux de forêts associés à une augmentation de températures et au manque d’eau, 
constituent une menace pour l’Aire Protégée et les espèces qui y prolifèrent. Avec une telle condition, les 
formations végétales finissent toujours par se modifier, se dégrader d’une manière progressive et perdre leurs 
valeurs écologiques, en particulier, leurs services écosystémiques dont plusieurs vies en dépendent. Ces services se 
subdivisent en quatre catégories :  

- Services d’approvisionnement : ils portent sur les produits physiques utiles de la forêt, tels que la nourriture, 
le bois, les fibres et les combustibles ; 

- Services de régulation : ce sont les avantages « préventifs » des forêts qui jouent un rôle dans la lutte contre 
l’érosion, la prévention des crues, la régulation du climat, le piégeage du carbone et la purification de l’eau ;  

- Services culturels : les forêts sont une source de régénération esthétique et spirituelle, mais également de 
bienfaits récréatifs et éducatifs qui répondent aux besoins du secteur tourisme ; 

- Services de soutien : les écosystèmes forestiers encouragent le développement le développement d’autres 
avantages environnementaux, tels que le cycle nutritionnel et la constitution du sol. Les services de la 
diversité biologique, tels que la préservation des espèces et des habitats, relèvent de cette catégorie. 

 
Les résultats des observations et suivis réguliers des agents sur terrain, ainsi que les études antérieures et 

l’utilisation de Miradi, ont permis de dresser le tableau suivant et de constater que les feux constituent la menace 
principale de la Forêt dense sèche, l’une des cibles de conservation :. 

Tableau. 18 Les résultats des observations, suivis réguliers des agents sur terrain, ainsi que les études 
antérieures et l’utilisation de Miradi 

 

Menace/cible 
Forêt Dense 

Sèche 
Lac 

Mandrozo 

 

Ankoay 
 

Réré 
 

Lémuriens 
 

Teabony 
Résumé 

évaluation de la 
cible 

Le défrichement; Moyen  Moyen  Moyen  Moyen 

La coupe illicite des 
bois; 

Bas      Bas 

La coupe sélective des 
bois; 

Bas  Bas    Bas 

La chasse;   Bas Bas Bas  Bas 

La collecte des 
juvéniles; 

  Bas Bas Bas  Bas 

Les feux; Haut      Haut 

La surpêche;  Bas     Bas 

La collecte de roseaux;  Bas     Bas 

La transformation de la 
bordure du lac en rizière; 

  

Bas 
     

Bas 

L’immigration.      Bas Bas 

Menace générale de l’AP 2019 Bas 
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Description sommaire des menaces indirectes ou causes fondamentales 

L’évaluation des menaces affectant la biodiversité de l’AP Mandrozo a été réalisée en utilisant le logiciel « 
MIRADI », un dérivé du «5S» développé par l’ONG «The Nature Conservancy», avec la contribution des parties 
prenantes. 
En gros, cette évaluation des menaces comporte deux éléments : l’évaluation des impacts, qui sont des facteurs 
réduisant la viabilité d’une cible de conservation, et l’évaluation des pressions basées sur les activités humaines 
tangibles et immédiates à l’origine des impacts. L’analyse des impacts tient compte de la sévérité (l’ampleur de la 
dégradation) et de la portée (l’étendue de la dégradation) de l’impact sur les cibles, et l’analyse des pressions 
évaluent leur contribution anticipée à l’impact à moyen terme et leur niveau de réversibilité potentiel. 

 
Afin de calculer le niveau de menace cumulatif par cible de conservation, par pression, et     pour l’ensemble de 

l’AP, une valeur (Très Haute, Haute, Moyenne et Basse) est alors attribuée à chacun des cibles de conservation. De 
plus, les différentes études biologiques et les enquêtes socio-économiques sur terrain ont également été réalisées 
avec la participation des représentants des différentes parties prenantes. 

 

Les pressions identifiées durant la gestion antérieure de l’AP Mandrozo sont les suivantes : le défrichement, la chasse, 
les feux de brousses et des forêts, riziculture sur « Tanety », coupe illicite de bois, coupe sélective de bois, 
transformation de bordure du lac en rizière, collecte de roseaux, collecte de juvénile, surpêche et l’immigration. Mais 
actuellement ces pressions sont presque maitrisées grâce au système de gestion appliqué par le gestionnaire en 
collaboration avec les communautés locales de base et toute les parties prenantes de l’AP Mandrozo. Seuls les 
défrichements, les feux des forêts et de pâturages, la chasse, la coupe illicite ne cessent d’augmenter. Les causes 
principales sont résumées ci-après : tableau, carte de localisation des menaces et tableau de stratégies d’intervention 
pour les cibles de conservation. 
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Tableau 19. Description sommaire des menaces indirectes ou causes fondamentales 

 
 

Menaces 
directes 

 
 
 

Menaces indirectes 

 

Localisation 
(Zonage, ND, ZP, 

communes ou 
fokontany) 

Ampleur 
(couverture 
par rapport 
à l’AP, ou 
nombre 

d’auteurs 
de menaces 
concernées) 

 

 
Groupes d’acteurs 
impliqués dans la 
menace directe 

Le défrichement  
Disparition de la forêt 
Essences forestières en 

diminution 

Bordures de forêts Moyen Antesaka agriculteurs 

La coupe illicite 
des bois 

 

ND 

 

Bas 

 
constructions des 
populations locales 
(clôtures, cabanes) 

La coupe 
sélective des 
bois 

La chasse 
Diminution du nombre de 

population 

 
ND 

 
Bas 

 
Riverains La collecte des 

juvéniles 

 
Les feux 

Culture sur brulis, feux de 
pâturages et feux pour collecte 
de miel sauvage Disparition de 

la forêt 

 
Forêts de Mandrozo 

 
Haut 

 
Sakalava 

La collecte de 
roseaux 

 
 
 
 

 
Ressources piscicoles en 

diminution, économie locale en 
diminution 

Campements de 
pêcheurs : 
FIMITOVE: Antsely 
(campement 
permanent), 
Amberavy et 
Ankonatse; 
ZAMAMI: 
Ampiliravao, 
Antranokoaky et 
Antsondrodava; 
FIVOMA: Andeja 
(campement 
permanent) et 
Ambilanibe. 

 

- 
Pêcheurs (matière 

première pour panier à 
poissons) 

La surpêche -  
 
 
 

Pêcheurs, riziculteurs 

 
 
 
La 
transformation 
de la bordure 
du lac en rizière 

 
 
 

 
- 

 

L’immigration 
Surexploitation des ressources, 

conflits sociaux 
Trois communes de 

l’AP 

 

- 
Ethnies migratrices 
(Merina, Betsileo et 

Antesaka) 
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Figure 3. Menaces et pressions sur l’AP Mandrozo
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Cibles de 
Conservation 

Objectifs de gestion pour les 5 ans à venir Stratégie d’intervention 

 
 
 

 
Forêts denses sèches 

- Eradication des coupes illicites 
- Réduction de la superficie touchée par le     feu et 
restauration des parties brûlées 
- Réduction de cas de défrichement et enrichissement des 
parties dégradées 
- Amélioration de l’état de la diversité biologique dans les 
lambeaux forestiers existants 
- Renforcement du programme de contrôle et surveillance 
ainsi que de suivi-écologique 
- Renforcement des travaux de reboisement et de 
restauration. 

- Vulgarisation des nouvelles techniques culturales 
- Collaboration avec le service technique pour le contrôle et la poursuite des 

délits 

- Diversification des activités rémunératrices d’argent des populations riveraines 
sans compromettre la conservation des ressources naturelles 

- Instauration du programme de surveillance avec les communautés locales 
(surveillance communautaire) 

- Multiplication de campagne de sensibilisation et d’éducation environnementale 
- Opérationnalisation d'un système de suivi-écologique adéquat 
- Instauration d’un système de restauration écologique efficace (reboisement, 

enrichissement) 

 
 
 
 

Lac permanent 

- Respect de la saison de pêche et des       engins de pêche 
- Respect du noyau dur : aucune pêche   dans le noyau 
dur 
- Diminution de la surface  transformée en rizière 
- Limitation du nombre des pêcheurs et des campements 
pour éviter la surpêche 
- Interdiction de la coupe des forêts et du palmier dans un 
rayon de 100 m au bord de la rive 
- Maintien des zones de nidification pour  la faune 
aquatique à chaque cycle de reproduction 
- Stock des poissons suffisant pour le besoin de la 
population riveraine 
- Reconstitution de la végétation aquatique (roseaux, 
etc ) 
- Respect des clauses des cahiers de charges, y compris le 
rite Teabony et éviter la décision unilatérale en cas de 
délit et infraction, il faut toujours faire recours à la 
décision de l’Assemblée Générale 

- Collaboration avec le service technique pour le contrôle et la poursuite des 
délits 

- Instauration du programme de surveillance avec les communautés locales 
(surveillance communautaire) 

- Multiplication de campagne de sensibilisation et d’éducation environnementale 
- Opérationnalisation d'un système de suivi-écologique adéquat 
- Instauration d’un système de restauration écologique efficace du lac 

 

 
Lémuriens diurnes 

- Elimination des pièges à            lémuriens 
- Aucune extinction locale de Eulemur rufus 
- Augmentation de la taille de la population de Eulemur 
rufus et de Propithecus deckenii 

- Zéro perturbation de leur habitat 
- Renforcement du programme de suivi- écologique. 

- Instauration du programme de surveillance avec les communautés locales 
(surveillance communautaire) 

- Multiplication de campagne de sensibilisation et d’éducation environnementale 
- Collaboration avec le service technique 
- Opérationnalisation d'un système de suivi-écologique adéquat et efficace 
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Cibles de 
Conservation 

Objectifs de gestion pour les 5 ans à venir Stratégie d’intervention 

 

 
Haliaeetus 
vociferoides 

- Aucune extinction enregistrée 
- Zéro perturbation au niveau de son habitat : maintien des 
sites de nidification de l’Ankoay et aucune coupe observée 
dans  un rayon de 400 m autour de l’endroit de nidification 
- Augmentation de la taille de la population à 50%/ 

- Renforcement du programme de suivi- 
écologique. 

- Instauration du programme de surveillance avec les communautés locales 
(surveillance communautaire) 

- Multiplication de campagne de sensibilisation et d’éducation 
environnementale 

- Collaboration avec le service technique 
- Opérationnalisation d'un système de suivi-écologique adéquat et efficace 

 
 

Réré 

- Aucune extinction enregistrée 
- Zéro perturbation au niveau de son habitat :  habitat 
reconstitué 
- Augmentation de la taille de   population 

- Renforcement du programme de suivi- 
écologique. 

- Instauration du programme de surveillance avec les communautés locales 
(surveillance communautaire) 

- Multiplication de campagne de sensibilisation et d’éducation 
environnementale 

- Collaboration avec le service technique 
- Opérationnalisation d'un système de suivi-écologique adéquat et efficace 

 

Teabony 
- Respect des tabous et du rite culturel relatif au lac par tout le 

monde 
- Instauration du programme de surveillance entre les villageois 
- Renforcement de la campagne de sensibilisation et d’éducation efficace 
- Conception d’un système de valorisation des traditions locales 



31 
 

4.2. Cibles et cadre de développement 

Définition des cibles de développement (ou cibles de 

bien-être) 

Tableau 20. Cibles et cadre de développement 

 
 

 
Cible de bien- 
être humain 

 

Services 
écosystémiques 

offrant le bien être 
humain (valeur 
pratique, valeur 

esthétique, …) 

 
 
 

Nombre de 
population 
concernée 

 
 

Biodiversité 
ou cible à 

l’origine des 
services 

 
Dépendance 

des 
communautés 
aux services de 

1 à 3 (1 non 
dépendant, 3 

incontournable) 

Tendance 
actuelle des 
qualités et 

quantité des 
services 

écosystémiques 
(de -1 à 1 dont -1 
en déclin, 0 sans 

changement, et 
1 amélioré) 

Revenu des 
pêcheurs 

Service 
approvisionnement : 
alimentaire, moyen de 
subsistance 

200 Pêcheurs 
autorisés 
annuellement 

Lac Mandrozo 
et ses satellites 

 
2 

 
1 

Santé 
communautaire 

Service 
approvisionnement : 
alimentation, eau, 
plantes médicinales, 
service de régulation 
de l’air et du 
microclimat 

Les 16 128 
habitants des 3 
communes, 
directement liés 
à l’AP 

Lacs (poissons 
et alimentation 
des nappes 
phréatiques 
pour puits) 
Forêts : 
essences à but 
curatif de 
maladies, 
séquestration 
de CO2, pluies 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
0 

Respect des 
traditions 

Service 
culturel/cultuel 

Sakalava Forêt : lieux de 
cultes et 
extraction du 
« Katrafay », du 
miel 
Lac Mandrozo : 
îlots pour le 
culte Teabony 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

Energie et 
habitations 

Service 
approvisionnement : 
bois de chauffe, 
constructions 

Les 16 128 
habitants des 3 
communes, 
directement liés 
à l’AP 

Forêt dégradée  

3 

 

0 

Diversification 
d’activités 

Service 
écotourisme/tourisme 
culturel 

Les 16 128 
habitants des 3 
communes, 
directement liés 
à l’AP 

Toutes les 
cibles 
biologiques et 
cible culturelle 

 

2 

 

0 
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Valeurs et valorisation des biens et des services 

écosystémiques 

Tableau 21. Valeurs et valorisation des biens et des services écosystémiques 

 
 
 
Biens / services 

 
 

Importance 
(Locale / Large) 

 

Dépendance / 
secteur privé (0 : 
très faible, 1 : 
faible, 

2 :moyenne, 
3 :élevée) 

Tendance (-2 :en 
baisse, -1 : 
légèrement en 
baisse, 0 : aucun 
changement, 1 : 
légèrement en 

hausse, 2 : en 
hausse) 

 
 
 
Note 

Provision en eau Locale 3 0 3 

Provision en 
alimentation 

Locale 3 0 3 

Provision en 
énergie 

Locale 3 0 3 

Provision en santé Locale 3 0 3 

Ecotourisme Large 2 0 2 

Sauvegarde et gestion sociale 

PGESS 

4.3. Résumé de la situation actuelle 

Ci-après le modèle conceptuel y afférent 
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5. Schéma  d’aménagement 

Depuis sa création, l’AP Mandrozo est gérée par trois communautés locales de base, à savoir le VOI      ZAMAMI 
d’Andranovao, le VOI FIVOMA de Tambohorano et le VOI FIMITOVE de Veromanga qui sont respectivement sous 
l’égide des Communes Rurales d’Andranovao, de Tambohorano et de Veromanga. De plus ces trois associations 
sont coiffées par la Plate-forme de gestion « FILONGOA Mandrozo ». 

Le zonage de l’AP Mandrozo respecte les conditions relatives au Code des Aires Protégées ainsi que les 
décisions participatives prises lors des consultations publiques. Le zonage comprend les unités suivantes : le noyau 
dur, les zones tampon et de protection. 

 

5.1. Zonage régulier 

Tableau 22. Tableau synoptique des zones 

Zones Surface/localisation 
Mode de gestion/régime 

foncier 
Principales régulations 

Noyau dur 908,82 ha / 11 ND se 
répartissant dans les 3 
communes : massif 
forestier, bordure du lac, 
nid d'Ankoay, site fraie du 
poissons, sites de ponte 
de tortue d’eau douce 
(Rere), sites de refuge 
d’oiseaux 

 
 

 
TG / DINA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cahier de Charges 

ZAMAMI, FIVOMA et 
FIMITOVE 

ZOC et ZUD 13014,36 ha / Zone 
délimitée qui peut associer 
un massif forestier, terrain 
de culture et habitation 

 
TG / DINA 

Zone culturelle et 
cultuelle 

201 ha / Sites ayant des 
valeurs culturelles et 
cultuelles comme «Nosy 
Sarotsy», village d’Anasy , 
forêt d’Analaringitra et 
forêt d’Ampiliravao 

 

 
TG / DINA 

Zone de reboisement 889 ha / Savane, forêts 
anciennement défrichées 

TG / DINA 

Zone de restauration 132 ha / Forêts défrichées TG / DINA 

 

Carte des zones d’aménagement de l’AP Mandrozo : 
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Figure 4. Carte des zones d’aménagement de l’AP Mandrozo 
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5.2. Transfert de gestion 

Ci-après les description et données sur les structures locales communautaires avoisinantes : 
L’Association ZAMAMI ou ZAnantany MAndrozo MItambatra (Association des natifs de Mandrozo) est issue de la Commune Rurale Andranovao, l’Association 

FIVOMA ou FIkambanana Vonjisoa Mandrozo (Association des bons sauveteurs de Mandrozo) regroupe les ressortissants de la Commune Rurale Tambohorano et enfin 
l’Association FIMITOVE ou FIkambanana MIaro ny TOntolo iainana Veromanga (Association protectrice de l’Environnement de Veromanga) est siégée dans la Commune 
Rurale Veromanga. 

Tableau 23 Les structures locales communautaires avoisinantes 

Nom VOI/ Localisation 
(partie de 
l’AP) 

Vocation Date du premier 
contrat/création 
pour 
LMMA/TGRH 

Date de 
renouvellement 

Statut Dina 
Homologue 
(outil de 
gestion) 

Type Capacité de 
production 
(poissons) 

ZAMAMI 
 

 Conservation, pêche 2009 2014 
 

 
 

 Association 200 tonnes/an 
FIVOMA 

 

 Conservation, pêche 2009 2014 
 

 
 

 Association 

FIMITOVE 
 

 Conservation, pêche 2009 2014 
 

 
 

 Association 

 

Figure 5. Carte de délimitation des interventions de chaque VOI dans l’AP Mandrozo 
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5.3. Secteurs de gestion opérationnelle 

Chacune des VOIs susmentionnées ont leur secteur de gestion, étant donné l’étendue de l’AP à gérer : 
 

Secteur Localisation Localisation du bureau Note 

Andranovao Commune Andranovao, District 
Maintirano 

Domicile du président et membres du 
bureau ZAMAMI 

Toutes décisions prises et importantes 
au niveau des VOIs doivent être 

validées au  niveau de la Plate-forme de 
gestion, structure qui coiffe ces 

associations. 

Tambohorano Commune Tambohorano, District 
Maintirano 

Domicile du président et membres du 
bureau FIVOMA 

Veromanga Commune Veromanga, District 
Maintirano 

Domicile du président et membres du 
bureau FIMITOVE 
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6. Gouvernance 
6.1. Cadre politique et législatif de l’AP 

Comme l’AP Mandrozo est classée « Catégorie V », il s’agit donc d’une AP gérée principalement dans le but 
d’assurer la conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins récréatives, et les interactions harmonieuses 
Homme/Nature contribuent à maintenir la biodiversité. 

Le mode de gouvernance adopté est de type B ou « gouvernance partagée » entre TPF et la Plate-forme de 
gestion « FILONGOA Mandrozo » coiffant les communautés locales de base (FIVOMA, ZAMAMI et FIMITOVE) ainsi que 
des Services techniques déconcentrés et des autorités regroupant dans le Comité d’Orientation et de Suivi (COS). 

6.2. Principales règlementations de l’AP 
 

Règlementations diverses et autres références pertinentes relatives à la gestion 

Un périmètre de 400 m de rayon autour de chaque nid existant est strictement interdit, et aucun prélèvement n’est 
autorisé (Par rapport aux nids d’Ankoay) 

Il est formellement interdit de couper des arbres ou palmiers se trouvant dans les 100 mètres du bord de lac, à 
l’exception des marais périphériques des lacs déjà convertis en rizières de décrues (Par rapport au bord de lac) 

La chasse au gibier est permise pendant la saison d’ouverture de chasse décrite par les lois en vigueur. Les tabous 
interdisent les femmes indisposées, les garçons non circoncis de prendre leurs bains; également de faire la lessive, de 
déféquer et uriner dans le lac (Par rapport aux sites écologiquement sensibles dans les lacs) 

Chaque campement est réglementé afin d’éviter la perturbation de l’écosystème et d’assurer l’organisation de 
l’activité de pêche (Par rapport aux pêcheurs) 

Toutes activités autres que celles déjà traditionnellement menées dans la zone doivent faire l’objet d’une approche 
concertée impliquant toutes les entités concernées ainsi que le gestionnaire opérationnel (Par rapport aux ZOC 
et ZUD) 

Sur l'îlot de Nosisarotsy, aucune forme d’exploitation engendrant des perturbations ou des dégradations de la 
biodiversité et de l’habitat n’est permise. La forêt d'Analaringitra est uniquement réservée pour le rite mortuaire et 
le prélèvement de miel. Une partie de la forêt d'Ampiliravao est réservée pour le prélèvement de «Katrafay» 
(Cedrolopsis grevei) (Par rapport aux Zones Culturelles et/ou Cultuelles) 

En général, toutes les règlementations relatives à la gestion de l’AP sont inscrites dans les Cahiers de 
charges de chaque association, et elles ont majoritairement été définies par rapport aux traditions 
locales qui promeuvent la conservation des habitats et des espèces. 

6.3. Structure de gouvernance 

La gestion de l’AP Mandrozo est composée par trois structures principales et résumée sur le diagramme 
ci-dessous : 

(1) Le Comité d’Orientation et de Suivi de l’AP ou COS : ce comité agit comme le Comité de Pilotage (COPIL) 
existant dans les APs gérées par MNP (Madagascar National Parks). Il regroupe des services techniques 
déconcentrés, des autorités, des représentants des forces, des représentants des ONGs et un représentant de 
l’ORT Melaky. Il est créé au niveau régional et déjà opérationnel depuis 2012. A signaler que ce comité est 
toujours dirigé par la DREDD Melaky ; 
(2) Le Comité de Gestion Participative ou CGP : ce comité rassemble les gestionnaires de l’AP Mandrozo. 
Ainsi, en tant que gestionnaire délégué, TPF se trouve au premier plan, mais comme il s’agit de cogestion, 
il est accompagné par la Plate-forme de gestion FILONGOA Mandrozo et les trois VOIs et des chefs 
campements. Le Bureau Exécutif (BE) est sous le contrôle direct du TPF et de la Plate-forme de gestion. 
(3) Le Comité d’Appui ou CA : il regroupe tous les partenaires techniques et financiers contribuant à la mise 
en œuvre des activités déjà planifiées dans des plans de travail et des outils de gestion. 
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Figure 6 Structure de gestion de l’AP Mandrozo 
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6.4. Charte de responsabilité 

Ci- après le tableau des rôles et attributions de chaque entité détaillée ainsi que la composition de chaque entité concernée : 

Tableau 24 Rôles et attributions de chaque entité détaillée ainsi que la composition de chaque entité concernée 

 

Comité de 
gestion 

Comité d’Orientation et 
de Suivi 

Comité d’Appui Comité de Gestion Participative ou CGP 

COS CA CGP 

 
 
 
 
 

 
Compositions/

Entités 

- DREDD Melaky 
- Région Melaky 
- Préfecture Maintirano  
- DRPEB Melaky 
- DRAE Melaky 
- DRCC Melaky 
- Service Régional de Domaine et 

Topographie 
- Service Régional de l’Economie    et de 

plan 
- Direction Régionale du 

commerce 
- Direction Régionale de l’Eau 
- ORT Melaky  
- Présidents Conseillers communaux 
- Groupement et Brigade de la 

Gendarmerie  
- Commissariat de sécurité publique 
- Représentants ONGs (FITAFAM et 

SAF/FJKM) 

Partenaires 
techniques et 
financiers 
(Bailleurs de fonds) 
 

TPF Plate-forme de gestion 
FILONGOA  Mandrozo : 
composée de 14 personnes 
- 3 représentants par association 
(ZAMAMI, FIVOMA et FIMITOVE) 
- Maire élu par commune de 
rattachement (Andranovao, 
Tambohorano et Veromanga) 
- Tompon-drano 
- Un représentant de Brigade de 
la Gendarmerie 
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Rôles et 

attributions 

Suivi-évaluation de la mise en œuvre 
des activités et descentes sur le terrain 
pour constatation ; Orientations 
stratégiques sur la gestion de l’AP à 
travers de recommandations 
; Validation de rapport technique des 
activités réalisées et du plan de travail 
annuel (PTA) de gestionnaire de l’AP 
pour l’an prochain ; Evaluation de 
l’efficacité de gestion ; Application des 
lois en vigueur ; Identification de sources 
de financement et de formation, et 
renforcement de capacité de 
gestionnaire de l’AP si besoin est ; Prise 
de décision vis-à-vis des actions et 
approches non conformes aux objectifs 
de la gestion de l’AP ; 
Accompagnement du gestionnaire et/ou 
délégataire dans la gestion des tous 
conflits éventuels liés à la gestion de 
l’AP ; Défense de l’intérêt de l’AP et de 
la communauté riveraine. 

Organismes d’Appui qui 
(1) assure l’appui 
technique et financier 
des Cobas en 
collaboration étroite avec 
les Services 
déconcentrés, et (2) 
travaille dans la 
pérennisation financière 
de la gestion, c’est-à- 
dire, l’appui financier des 
activités. 

TPF : gestion proprement 
dite et son efficacité à travers 
la mise en place de la bonne 
coordination des activités. Il 
joue également le rôle 
d’interface avec le Ministère 
tutelle (MEDD), la Région 
Melaky et les partenaires 
techniques et financiers, et de 
suivre la mise en œuvre des 
activités. Il assure la 
recherche de financement et 
le renforcement des capacités 
des COBAs. Le suivi de 
dossiers de contentieux auprès 
du tribunal et de l’application 
de Dina, le recrutement de 
bureau exécutif avec 
l’évaluation de staff ainsi que la 
consolidation de PTA et les 
rapports techniques effectués 
par le bureau exécutif et la 
Plate-forme de gestion 

- Plate-forme de gestion : assure la mise 
en œuvre des activités, coordination et 
suivi des activités des COBAs, gestion 
de tout éventuel conflit de gestion lié à 
la gestion, élaboration de PTA et 
rapport technique, développement des 
partenariats avec les autorités et 
autres acteurs au niveau local, 
application des règlements en vigueur 
et de DINA, assure la réalisation de « 
Loa-drano », verbalisation de cas 
d’infractions et délits, et suivi de 
l’exécution de droit d’usage 
 

- BE : coordination des activités et suivi 
de la mise en œuvre, élaboration du 
PTA et rapport technique, recherche 
de financement, renforcement des 
capacités des COBAs et identification 
des besoins de l’AP en matière de 
formation 
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6.5. Partenariat et cohabitation 

Cette section résume les différents types de cohabitation ainsi que les partenariats divers incluant les partenariats avec le secteur privé et les jumelages, leurs apports 
pour l’AP et les échanges. 

Liste des partenaires 

Tableau 25. Partenariat et cohabitation 

 
Acteurs 

 
Projets/programmes 

 
Objectifs 

Bailleurs 
Année de 
mise en 
œuvre 

 

Montant (Ar) 
Localité 
d’intervention 
dans la zone 
(Secteurs, 
villages, 
communes) 

 
Bénéficiaires 

 

FAPBM 
Financement pérenne 

des APs de Madagascar 
Appuis 

communautaires. 

 

FAPBM 
Depuis 2014 - 

actuel 
214 222 234 

Communes 
d’Andranovao, de 

Tambohorano et de 
Veromanga 

Population locale 
Mandrozo, 
pêcheurs (3 

VOIs) 

 

 
IUCN 

Save Our 
Species 

Renforcer la 
conservation de 
Lémuriens de 

Tsimembo 
Manambolomaty et de 
Mandrozo dans l’Ouest 
de Madagascar, Région 

Melaky 

Connaissance et 
conservation 

des lémuriens, 
réduction des 

pressions sur les 
habitats et appui 

aux AGRs 

 
 

IUCN  

(Save Our 
Species) 

 
 
 

2017 - 2020 

 

 
219 974 234 

 

Communes 
d’Andranovao, 

de Tambohorano 
et de 

Veromanga 

 
 

200 ménages 
population locale 

 

 
COKETES 

Conservation d’espèces 
cibles menacées et 
ayant une valeur 
économique à 
Madagascar 

Conservation du 
Héron crabier 
Ardeola idae, 

renforcement 

des activités de 
conservation. 

 

 
COKETES 

 

 
2017 - 2022 

 
125 440 972 

 

Communes 
d’Andranovao, 

de Tambohorano 
et de 

Veromanga 

 

Population locale 
Mandrozo, 200 

pêcheurs (3 
VOIs) 
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7. Plan et mesure de gestion 
7.1. But global de l’AP 

L’objectif global du SAPM (Système des Aires Protégées de Madagascar) est d’améliorer, par l’augmentation des 

superficies des aires protégées, la biodiversité, les fonctions          écologiques et les revenues de la population riveraine en 

vue de la réduction de la pauvreté et le développement durable. Les préoccupations majeures de la création 

des APs sont de : 

- Conserver l’ensemble de la biodiversité unique de Madagascar (écosystème, espèce et variabilité génétique) ; 

- Conserver le patrimoine culturel malgache ; 

- Maintenir les services écologiques et favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réduction 

de la pauvreté et le développement durable ; 

- Maintenir la potentialité écologique des AP mises en place ; 

-  Lutter contre la propagation du Coronavirus. 

Le comité SAPM a créé un organe au niveau Régional assurant le Suivi-Evaluation (SE) des AP nouvellement créés              au 

sein de chaque Région. Il s’agit de COS (Comité d’Orientation et de Suivi) regroupant plusieurs secteurs afin 

d’éviter tout éventuel conflit. Pour le         cas de la Région Melaky, le COS est déjà opérationnel depuis 2012. 

L’intervention de ce comité se présente comme suit : (1) pour le suivi : ses membres s’organisent pour effectuer 

des descentes sur le terrain trois fois par an pour le suivi de la mise en œuvre des activités figurées dans le PTA 

dans lequel figure les indicateurs par activité ; (2) pour l’évaluation : ce comité organise une réunion annuelle pour 

valider le rapport d’activités et le PTA pour l’an prochain. A la fin de chaque séance, le gestionnaire de l’AP recevra 

toujours des recommandations technico-organisationnelles      et devra en prendre compte. Par ailleurs, TPF avec ses 

partenaires locaux établit également un système d’auto-évaluation en réunissant chaque année les parties 

prenantes pour discuter davantage l’évolution de la gestion de l’AP au fil du temps et les problèmes rencontrés 

avec des résolutions ainsi que des perspectives. TPF et  la plate-forme de gestion organisent aussi des réunions 

systématiques de quatre fois par an pour voir l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités prévues 

dans le PTA. 

Comme l’AP Mandrozo appartient à la Catégorie V ou « Paysage harmonieux protégé », ainsi, elle est gérée à des  fins 

récréatives à travers le maintien de la beauté du paysage encore naturel, les écosystèmes et les espèces 

associées, et la variabilité génétique, d’une part, et en tant que fournisseur des différentes ressources 

naturelles répondant aux besoins prioritaires de la population riveraine, d’autre part. Tout ceci est dans le 

but d’assurer l’équilibre harmonieux entre la conservation de la biodiversité et le bien-être de la communauté 

locale. 

 

La question qui se pose : Comment peut-on faire pour atteindre cette harmonisation ? Pour ce faire, les 

gestionnaires de l’AP Mandrozo comptent sur le soutien des riverains pour veiller et prendre soin de 

l’environnement qui leur entoure à travers leur implication effective dans la gestion rationnelle et durable des 

ressources naturelles et la diminution des pressions anthropiques qu’ils exercent à l’intérieur. Les riverains ont 

besoin des caractéristiques suivantes pour que cet objectif soit atteint facilement : 

- La prise de conscience : il faut qu’ils soient conscients du changement qui s’est produit ces derniers temps au 

niveau climatique et environnemental ; 

- Le sentiment d’appartenance : l’objectif est d’inculquer aux riverains la culture de la propriété des ressources 

naturelles qui les entourent 

- Le changement de comportement :  

- La prise de main de leur avenir : par eux-mêmes :  tels sont.  dont la majorité persistent toujours, des actions 

urgentes émanant des usagers des ressources naturelles s’avèrent actuellement primordiales afin de les conserver 

durablement à travers une approche basée sur.  et au bénéfice du développement local et de la génération future. 

Il s’agit  au même titre que la conservation de la biodiversité et la pérennisation de l’aire protégée. La nécessité de 

tenir compte de la sauvegarde et de l’amélioration des modes de vie en gérant une aire protégée est donc critique non 
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seulement pour des raisons liées à la justice et aux droits humains, mais surtout parce que c’est le seul moyen 

d’assurer une coexistence harmonieuse entre les communautés locales et la biodiversité. Bref, toutes les 

interventions apportées aboutissent à la préservation de l’état de biodiversité à travers un partenariat public-privé 

pour une utilisation durable des ressources naturelles et un développement durable de l’économie locale et 

régionale. 
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7.2. Théorie du changement et chaines de résultats 

Cette partie décrit brièvement le contenu du plan de gestion environnementale et social avec le permis 
environnemental, les contenus du cahier de charge, et les résultats d’évaluation. Le plan de sauvegarde 
environnemental et social, est une norme pour les AP en cours de création pour sécuriser les droits des 
communautés impactées par la création de l’AP. Ici les activités de sauvegardes se focalisent plus sur les 
compensations, mais elles seront intégrées dans les composantes gouvernances et développement de l’AP. 
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7.3. Objectifs spécifiques 

Pour les années 2022 - 2026, le plan stratégique de l’AP Mandrozo repose sur 7 axes stratégiques dont les        
objectifs spécifiques sont : 
- La biodiversité de l’AP Mandrozo est conservée de manière soutenue et efficace à travers des outils à base  
scientifique ainsi qu'un plan d’aménagement, de gestion et de développement. 

- L’AP Mandrozo est cogérée mutuellement dans un cadre clair et formel à travers une structure inclusive et 
représentative des communautés locales. 

- Les pressions sont maitrisées grâce à la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance efficace, et à la 
participation effective des communautés locales à la gestion de l’AP. 
- Les communautés locales sont conscientes, engagées et responsables de la gestion de l’AP à travers la mise en place 
d’un système de communication et de sensibilisation efficace. 

- Des activités de restauration de l’habitat dégradé et de reboisement de terrain à grande échelle sont continuellement 
intensifiées. 
- La motivation des communautés locales en tant que acteurs directs au niveau de l’AP est renforcée pour raffermir  
leur responsabilité dans la gestion et conservation des ressources naturelles. 

- L’AP Mandrozo a une autonomie financière par le biais de recherche de financement durable et diverses sources de 
revenu. 
- Le Gestionnaire, le Projet The Peregrine Fund, dispose des matériels nécessaires pour le fonctionnement de l’AP 
Mandrozo et doté du personnel qualifié pour la gestion rationnelle des ressources naturelles de l’AP. 

7.4. Principaux axes stratégiques et actions prioritaires 

Tableau 26. Principaux axes stratégiques et actions prioritaires 

Axes stratégiques Résultats attendus Indicateurs de performance 

Axe stratégique 1 : 

Conservation et 

amélioration de la 

connaissance en 

biodiversité 

Résultat attendu 1 : La 

réputation et la particularité 

spécifique de la biodiversité de l’AP 

Mandrozo sont toujours soutenues 

par le renforcement des diverses 

études scientifiques 

- Santé de la biodiversité améliorée : 

évolution positive de l’état des 

ressources naturelles (flores, faunes) 

par le biais de diverses études 

scientifiques et des suivis écologiques 

 
 

 
Axe stratégique 2 : 

Sécurisation de l’AP 

Mandrozo 

 
Résultat attendu 2 : Pour 

garantir la visibilité de l’AP, les 

infrastructures de conservation 

ainsi mises en place sont 

entretenues et toutes les 

structures pouvant renforcer la 

sécurisation de l’AP sont conçues 

et opérationnelles 

- Anéantissement ou au moins 

réduction de l’intensité des pressions 

exerçant sur les RNR (évolution 

décroissante des délits dans le 

temps : défrichement, coupe illicite, 

feux, pêche illégale, …) 

- Motivation accrue des COBA à la 

surveillance communautaire 

- Taux de respect des réglementations 

instaurées augmenté 

 
 
 
 

Axe stratégique 3 : 

Information, éducation 

et communication 

Résultat attendu 3 : Le système 

de communication nécessaire pour 

véhiculer toutes les informations 

relatives à la biodiversité à travers 

toutes les couches sociales est 

viable et efficace 

- Types des matériels de 

communication déployés et les cibles 

concernés (adulte, enfants/écoliers, 

femmes, …) 

Résultat attendu 4 : Les 

communautés locales sont 

conscientisées et convaincues sur 

l’importance de la biodiversité et 

leur état de santé 

- Evolution croissante du pourcentage 

des communautés locales convaincues 

sur l’importance de la biodiversité et 

leur santé 
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Axe stratégique 4 : 

Restauration de l’habitat 

Résultat attendu 5 : Les 

écosystèmes terrestre et aquatique 

de l’AP sont restaurés et les 

travaux de reboisement sont 

continuellement intensifiés. 

- Etat des écosystèmes amélioré 

 
 
 
 

Axe stratégique 5 : 

Développement des 

activités génératrices de 

revenu 

 
Résultat attendu 6 : Des 

mesures accompagnantes axées sur 

le développement local sont 

déployées 

- Volume de revenu familial augmenté 

(dans le temps) 

- Niveau de vie amélioré et évalué par 

rapport au type de maison 

d’habitation, meubles et divers 

articles du ménage, …) 

 
Résultat attendu 7 : Les 

communautés locales sont 

engagées davantage dans la gestion 

de l’AP 

- Taux d’adhésion des membres des 3 

VOI croissant : nombre de membres 

adhérés et enregistrés 

- Taux de participation (motivation 

accrue) des COBA aux activités 

communes dans l’AP 

 
 
 
 
 

 
Axe stratégique 6 : 

Pérennisation financière 

de l’AP 

Résultat attendu 8 : Les 

conditions cadre pour la 

promotion de l’écotourisme sont 

remplies pour l’autofinancement de 

l’AP 

- Accroissement progressif du nombre 

de visiteurs attirés par l’AP 

- Volume du budget généré par les 

activités touristique 

Résultat attendu 9 : Les 

communautés locales ont des 

capacités et des connaissances de 

base sur la recherche de 

partenariat 

- Liste des partenaires financiers et des 

autres entités intéressées et engagées 

- Volume du budget octroyé par les 

partenaires financiers/autres entités 

Résultat attendu 10 : Le projet 

« vente de carbone » à travers le 

projet REDD+ est développé et les 

produits locaux (agriculture, pêche 

et élevage) sont valorisés 

- Volume du budget octroyé par l’Etat 

(MEDD) au profit des COBA 

- Volume du budget généré par la vente 

des produits locaux issus des filières 

porteuses 

 

 
Axe stratégique 7 : 

Gestion administrative 

Résultat attendu 11 : La gestion 

administrative du gestionnaire de 

l’AP Mandrozo est instaurée pour 

assurer les bons fonctionnement et 

organisation des toutes les activités 

à entreprendre 

- Taux d’accomplissement des activités : 

Sur le plan administratif 

Sur le plan technique 
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7.5. Tableau de plan d’actions opérationnelles (5 ans) 

Tableau 27. Plan d’actions opérationnelles (5 ans) 

 
Activités Indicateurs de 

réalisation 

Situatio n 
fin 2019 

Objectifs 
2022 - 
2026 

 
Moyens de vérification 

 
2022 

 
2023 2024 

 
2025 

 
2026 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE EN BIODIVERSITE 

Résultat attendu 1 : La réputation et la particularité spécifique de la biodiversité de l’AP Mandrozo sont toujours soutenues par le renforcement des diverses 
études scientifiques qui fournissent des informations utiles pour l’élaboration des documents techniques nécessaires à la conduite des activités de conservation 

Résultat attendu 1a : Les documents de travail mis à jour sont validés et officialisés 

Réajuster et valider le document technique de 

l’AP : PAG, PGESS 

Nb de document 

validé 
1 2 Documents finaux validés 1 1 

   

Elaboration de plan de travail de gestion des 
ressources naturelles spécifique et plan de 

gestion de feu 

Nombre de plan 
de travail élaboré 

 
0 

 
8 

Plans de travail de gestion 
élaborés et validés 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Résultat attendu 1b : Les suivis écologiques sont programmés de façon continue 

 
Effectuer des suivis écologiques scientifiques par les 

techniciens du TPF 

Nb suivis effectués 
pour les cibles de 
conservation (6 

cibles) 

 
4 

 
140 

 
Rapport de suivis des 6 cibles 

 
28 

 
28 

 
28 

 
28 

 
28 

Effectuer des suivis écologiques participatifs (SEP) 

avec les membres du VOI 
Nb SEP réalisés 13 65 

Fiche/rapport de suivi (par 
mois) 

13 13 13 13 13 

Renforcer les capacités des agents et des 

communautés de base en matière de suivi 

écologique 

Nb formations 
organisées et nb 

de bénéficiaires 

formés 

 

2 

 

5 

 

Rapport de formation 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Résultat attendu 1c : Afin d’améliorer les connaissances sur l'AP, les études et recherches en biodiversité sont renforcés 

Effectuer des travaux cartographiques de 

l’Objectif stratégique 

Nb des travaux 

cartographiques 

réalisés 

 
- 

 
3 

 
Cartes 

 
1 

  
1 

  
1 

Mener des études/recherches sur la faune/la 

flore/les cibles de conservation 

 

Nb de thèmes de 

recherche/études 

menées 

 
4 

 
4 

 
Livres publiés 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 
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AXE STRATEGIQUE 2 : SECURISATION DE L’AP MANDROZO 

Résultat attendu 2 : Pour garantir la visibilité de l’AP, les infrastructures de conservation ainsi mises en place sont entretenues et toutes les structures pouvant 
renforcer la sécurisation de l’AP sont conçues et opérationnelles afin de maîtriser les pressions 

Résultat attendu 2a : Les activités de contrôle et surveillance sont renforcées 

Effectuer des patrouilles régulières de 

surveillance de l'AP 

Calendrier mensuel des 

patrouilles et Nb 

patrouilles réalisé 

 
15 

 
60 

Rapport de patrouille ou 

fiches de patrouilles 

remplies 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

Effectuer des contrôles inopinés avec les STD 

concernés dans l'AP pour répression et 

sensibilisation 

Nb missions de 
répressions/sensi- 
bilisation accomplies 

 
6 

 
20 

 
Rapport de missions, PV 
délits 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Assurer le suivi des dossiers de contentieux 
Nb délits enregistrés, 

verbalisés et traités par 

DREDD 

 
4 

 
20 

Dossiers transférés au 
Tribunal de Maintirano 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Renforcer l’effectif du POFAM en recrutant des 

nouveaux éléments 

Nb personnes 

nouvellement 

recrutées 

 
12 

 
50 

Contrat de travail signé 
entre TPF et POFAM 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

Organiser et réaliser des séances de formation et 

de recyclage du POFAM sur la mise en 

œuvre des patrouilles et surveillance 

Nb de formation 
effectuées, nb des 
bénéficiaires formés 

 
2 

 
5 

 
Rapport de formation 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Résultat attendu 2b : Les feux de brousses et feux de forêts sont maitrisés 

Concevoir un système de contrôle adéquat au 

niveau local pour la lutte contre les feux 

Système de contrôle 
élaboré 

- 1 
Système de contrôle 
instauré et fonctionnel 

1 
    

Faire participer les communautés locales aux luttes 

actives en cas de feux 
Nb interventions 
entreprises 

 
50 

 
150 

Points de feux 
diminués/Fréquence de feux 

réduite 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

Mener des séances de sensibilisation de lutte contre 

les feux 

Nb séances de 
sensibilisation 

organisées 

 
70 

 
150 

 
Rapport de sensibilisation 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

Aménager des nouveaux pare-feux Longueur de pare- 

feux aménagés en km 
30 150 

Rapport de réalisation avec 

photos 
30 30 30 30 30 

Assurer l’entretien des anciens pare-feux 
Longueur de pare- 
feux entretenus en 

km 

 
30 

 
150 

Rapport de réalisation avec 
photos 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

Résultat attendu 2c : Les infrastructures de conservation mises en place sont entretenues pour assurer la visibilité de l’AP 
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Matérialiser à nouveau les limites externes de 

l’AP pour mieux faciliter leur repérage 

Longueur de limites 
externes terrestres 
matérialisées en km 

Nombre de plaques 
indicatrices installées 

 

 
70 

 

 
70 

 
Rapport de réalisation, 
photos 

  

 
70 

   

 
70 

 

Matérialiser à nouveau les limites du noyau dur 

Longueur des limites 
du noyau dur 
matérialisés en km et 
nb plaques 
indicatrices installées 

 

 
09 

 

 
18 

 
Rapport de réalisation, 
photos 

  

 
09 

   

 
09 

Résultat attendu 2d : Les parties prenantes régionales/nationales sont impliquées dans la planification, l’exécution et le suivi de la gestion 

Organiser des réunions de coordination et de 

planification du COS 

Nb de réunions du 

COS réalisées 
7 5 PV et Fiche de présence 1 1 1 1 1 

Mener des missions de suivi-évaluation sur terrain du 
COS 

Nb des missions de 
suivi-évaluation sur 
terrain réalisées 

 
2 

 
10 

 
Rapport de mission et PV 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Effectuer des descentes sur terrain des 
autorités 

Nb des descentes sur 
terrain des autorités 
locales réalisées 

 
2 

 
10 

 
Rapport de mission 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Effectuer une descente sur terrain du service de 
Domaines et Topographie afin de sortir un 
certificat de la situation juridique de l’AP 

Certificat de situation 
juridique de l’AP 
délivré 

 
- 

 
1 Certificat de situation 

juridique de l’AP 

   
1 

  

AXE STRATEGIQUE 3 : INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION 

Résultat attendu 3 : Le système de communication nécessaire pour véhiculer toutes les informations relatives à la biodiversité à travers toutes les couches sociales 
est viable et efficace 

Concevoir et introduire un programme continu 

d'éducation environnementale au niveau des 

écoles 

Nombre d’écoles 
impliquées dans ce 
programme 

 
1 

 
35 

 
Programme conçu 

 
7 

 
7 7 7 7 

Produire et diffuser des émissions radios 

locales sur l’environnement et la foresterie 

Nombre d’émissions 

radio conçues et 

diffusées 

 
10 

 
15 

Emissions enregistrées sur 
DVD 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Construire une bibliothèque communautaire sur 

la biodiversité et les RNR destinée et valorisée 

par les écoliers et les communautés 

locales 

Bibliothèque 
communautaire 
construite 

 

0 

 

1 
 

Rapport de réalisation et de 
réception et photos 

  

1 

   

Résultat attendu 4 : Les communautés locales sont conscientisées et convaincues sur l’importance de la biodiversité et leur état de santé 
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Mener des séances de sensibilisation (animation) 

villageoise orientées vers la conservation et 

utilisation des RNR : projection des films sur 

l’importance des RNR, rôles des 

forêts, changement climatique 

 
Nombre de séances 
de sensibilisation 
effectuées 

 

 
20 

 

 
50 

 

 
Rapport de sensibilisation 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

Organiser et participer à célébrations des 

journées internationales et mondiales : JMZH, JIF, 

JME, JMClimat, Jeux de Mandrozo, Foire 

Melaky, Teabony 

Nombre 
d’évènements 
organisés et réalisés 

 
20 

 
35 

 
Rapports de célébration et 
photos 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
Lutter contre la propagation de la Coronavirus 

(sensibilisation et dotation des kits de COVID- 19) 

Nombre de cas 
confirmé ; nombre 
de nouveau cas ; 

nombre de 

sensibilisation 

 15 

 

Rapport annuel 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

AXE STRATEGIQUE 4 : RESTAURATION DE L’HABITAT 

Résultat attendu 5 : Les écosystèmes terrestre et aquatique de l’AP Mandrozo sont restaurés et les travaux de reboisement sont 

continuellement intensifiés 

Faire le repérage des zones prioritaires à 

restaurer et à reboiser avec les communautés 

locales 

Surface des zones à 
restaurer et à 
reboiser identifiées et 
localisées en 

hectare 

 

90 

 

450 

 
Coordonnées GPS et 
carte de repérages de ces 
zones de reboisement 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

Réaliser des formations (de recyclage) des 

pépiniéristes et des communautés locales la 

production des plants et le reboisement 

Nb formations 
réalisée et des cibles 
formés 

 
0 

 
5 

 
Rapport de formation 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Produire des plants forestiers en pépinières et 

collecte des sauvageons pour la restauration 

et/ou le reboisement 

 
Nb plants produits 

 
150 000 

 
450 000 

 
Rapport sur le nb produit 
par espèce et photos 

 

90000 

 

90000 

 

90000 

 

90000 

 

90000 

Réaliser des campagnes de reboisement des 

zones identifiées et préparées 

Surface reboisée en 
hectare 

90 450 Rapport avec photos 90 90 90 90 90 

Assurer le suivi et l'entretien des zones 

reboisées et restaurées 

 

 

 

Zones reboisées et 
restaurées 

entretenues 

 
90 

 
450 

 
Rapport avec photos 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 



51 
 

AXE  STRATEGIQUE  5  :  DEVELOPPEMENT  DES  ACTIVITES  GENERATRICES  DE  REVENU 

Résultat attendu 6 : Des mesures d'accompagnement axées sur le développement local sont déployées 

Faire des études sur les filières porteuses pour 
améliorer le niveau de vie des communautés locales 
suivies de l’’élaboration du business plan 

Nombre de filières 
étudiées et business 

plan élaboré pour 

chaque filière 

 
2 

 
18 Rapport d’études et 

documents disponibles et 
consultables 

6 6 6 6 6 

Mettre en œuvre des filières retenues 
Nombre de filières 
diffusées et 

développées 

 
2 

 
6 

 
Rapport de réalisation 

  
3 

 
3 

  

Appuyer les activités des femmes locales en leur 

donnant des formations appropriées : 

artisanat, couture 

 
Nombre de 
formations réalisées 

 
2 

 
2 

 
Rapport de formation 

 
2 

    

Résultat attendu 7 : Les communautés locales sont engagées dans la gestion de l’AP 

Evaluer les contrats de TGRN avant la fin de la 

deuxième phase de contrat 

Nombre de TGRN 
évalués 

3 10 Rapport d’évaluation 2 2 2 2 2 

Renouveler les contrats de TGRN ainsi évalués 

suivis de leur signature officielle 
Nb TGRN 

renouvelés et signés 
3 3 

Documents du contrat de 
TGRN officialisés 

    
3 

Mener des séances de formation pour le 

renforcement de capacité des VOI en matière de 

gestion de RNR 

Nombre de séances 
de formation ou de 
recyclage réalisées 

 
3 

 
5 

 
Rapport de formation 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Faire des encadrements et suivis réguliers des 

transferts de gestion par les STD 

Nombre de missions 
de suivis effectuées 

0 5 Rapport de mission 1 1 1 1 1 

AXE STRATEGIQUE 6 : PERENISATION FINANCIERE DE L’AP 

Résultat attendu 8 : Les conditions cadre pour la promotion de l’écotourisme sont remplies pour l’autofinancement de l’AP 

Aménager les infrastructures écotouristiques 

nécessaires avant de lancer la filière : bureau 

d’accueil, aire de camping, circuits 

 
Infrastructures 
aménagés 

 
- 

 
- 

Rapport de 
réalisation et photos 

 
X 

 
X 

   

Organiser des formations sur le renforcement de 

capacité des structures opérationnelles locales pour 

améliorer la qualité de service : formation des 

guides locaux (technique de 

guidage), restauration (art culinaire). 

 
Nombre de 
séances de 
formation réalisées 

 

 
- 

 

 
3 

 

 
Rapport de 
formation 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 
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Elaborer des partenariats avec les agences de 

voyage/tour opérateur pour la promotion de 

l’écotourisme. 

Nombre de 
partenariats 
élaborés 

 
- 

 
6 

 
Convention de 
partenariat 

 
2 

 
2 

 
2 

  

Elaborer un business plan pour la pérennisation 

financière de l'AP 

Business plan mis à 
disposition 

0 1 
Document consultable 

1 
    

Résultat attendu 9 : Les communautés locales ont des capacités et des connaissances de base sur la recherche de partenariat 

Appuyer les communautés locales à faire des 

propositions d’élaboration du petit projet et de 

demande de financement 

Nombre de 
formations 
dispensées 

 
- 

 
2 

 
Rapport de 
formation 

   
1 

1 

 

Instaurer des conventions de partenariat avec les 

Collectivités Territoriales Décentralisées : 

insertion des activités liées à la gestion et 

conservation des RNR dans le programme de 

développement régional avec le Gouverneur 

Melaky et Maires des 3 CR autour de l’AP 

 

Nombre de 
conventions de 
partenariat 
accordées 

 
 

 
- 

 
 

 
4 

 

Convention de 
partenariat (avec la 
Région et les 3 
Communes) 

   
 

 
1 

 
 

 
3 

 

Résultat attendu 10 : Le projet « vente de carbone » à travers le projet REDD+ est développé et les produits locaux (Agriculture, Pêche et élevage) sont 
valorisés 

Elaboration des documents pour vente de carbone à 

travers les activités de conservation, 

restauration/reboisement 

Nb des documents 
élaboré 

 
0 

 
1 

 
Document consultable 

   
1 

  

Identifier et localiser les potentialités locales et 

les filières porteuses en matière de valorisation des 

produits locaux. 

Nb des filières 
identifiées 

 
2 

 
4 Rapport d’étude de 

faisabilité 

 
2 

 
2 

   

Elaborer et mettre en œuvre des plans d’action 

relatifs à ces filières 

Nb de plan 

d’action élaboré 
- 4 

Accord des partenaires avec 
les opérateurs 

 
2 2 

  

AXE STRATEGIQUE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE 

Résultat attendu 11 : La gestion administrative du gestionnaire de l’AP Mandrozo est instaurée pour assurer le bon fonctionnement et la bonne 

organisation des toutes les activités à entreprendre. 

Assurer les charges salariales du personnel Nb des personnels 

payés 
12 60 Bulletin de paie X X X X X 

Assurer l’entretien des matériels roulants du 

TPF 

Nb des matériels 

roulants 

entretenus 

 
6 

 
30 

Nb des matériels roulants 
entretenus 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Construire/entretien des infrastructures de 

gestion 

Nb des 
Infrastructures 
construites et 

entretenues 

 
2 

 
2 

Infrastructures 
construites et 
entretenues 

  
X 

   

Achat des motos Nb moto achetée 3 6 Moto achetée X X X X X 
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7.6. Plan de suivi 

Ci-dessous le plan de suivi adopté pour les cibles de conservation au sein de l’AP 

Tableau 28. Plan de suivi adopté pour les cibles de conservation au sein de l’AP 

Cibles de 
conservation 

Pressions Objectifs de suivi Indicateurs Unité Méthode 
Période 
de suivi 

Responsable 

 
 
 
 
 

 
Forêts denses 
sèches 
caducifoliées 

 
Défrichement 

Déterminer et évaluer la 
superficie des zones 
forestières converties en 
terrain de culture 

 

Superficie convertie en 
terrain de culture 

 
Ha 

Prise de coordonnées 
géographiques des zones 
nouvellement converties 

 
Annuel 

 
TPF, COBA et STD 

Feux de 
brousse et de 
forêts 

Déterminer et évaluer la 
superficie brûlée 

 

Superficie brûlée 
 

Ha 
Prise de coordonnées 
géographiques 

 

Annuel 
Agent de patrouille, 
TPF, VOI, PFG, 
DREDD 

 

Coupe illicite 
de bois 

Identifier les zones cibles 
(coupe illicite) et 
déterminer les causes 
Quantifier les bois et 
espèces coupés sans 
autorisation 

 

Bois coupés et vendus 
sans autorisation - Nb 
de permis délivré- 
Volume de bois coupés 

 

Nombre et 
Volume de 

bois et 
espèces 

Observation directe dans 
les zones et enquêtes au 
niveau des marchés locaux 
- Volume estimatif des 
bois et espèces coupés 

 

 
Annuel 

 

TPF (Etudiant, 
chercheur); Service 
technique 
(DREDD/SRC) 

 

Coupe 
sélective de 
bois 

 

Identifier et évaluer les 
espèces cibles et prélever 
fréquemment 

 

Ecrémage des zones 
touchées; densité de 
stock de ces espèces 

 

Nombre 
d’espèces 
Nb/Ha 

Inventaire floristique de la 
forêt, Suivi écologique et 
enquête des espèces les 
plus utilisées par la 
population 

 

Annuel 

 

Étudiant, chercheur, 
Service technique 
(DREDD) 

 
 
 
 

 
Lac permanent 

Coupe de 
"viky" 
(phragmites) 

Identifier les zones cibles 
de la collecte de roseaux 
et déterminer les causes 

Superficie de la zone 
de viky coupée 

 

Ha 
Observation et prise de 
coordonnées 
géographiques 

 

Annuel 
Agent de patrouille, 
TPF, VOI, PFG, 
DREDD 

 

Surpêche 
Déterminer annuellement 
le nombre de pêcheur 
dans le lac Mandrozo 

Nb de pêcheurs dans 
le lac 

 

Nombre 
 

Observation et enquête 
 

Annuel 
Chef campement, 
VOI et TPF 

Dispersion 
campements 
des pêcheurs 

Suivre l’installation 
humaine autour du lac 

Nb de campements et 
des pêcheurs 

 

Nb 
 

Observation, enquête 
Annuel 
(avril – 

novembre) 

Chef campement, 
VOI, PFG, TPF et 
DREDD 

Transformati 
on de la 
bordure du 
lac en rizière 

Déterminer et évaluer la 
superficie de la bordure 
du lac convertie en rizière 

 

Superficie convertie en 
rizière 

 
Ha 

Prise de coordonnées 
géographiques des zones 
nouvellement converties 

 
Annuel 

 
TPF, COBA et STD 
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Haliaeetus 
vociferoides 

 

Chasse 
Identifier le type de piège 
et réalisation de contrôle 
permanent 

Nb des infractions et 
de piège identifié 

 

Nombre 
 

Patrouille et contrôle 
 

Mensuel 
Agent de patrouille, 
TPF, VOI, PFGet 
DREDD 

Collecte 
juvénile 

Mener un suivi sur la 
productivité de l’Ankoay 

 

Nb de jeunes disparus 
 

Nb 
 

Observation, enquête 
Annuel 

(juin, août, 
octobre) 

Agent de patrouille, 
TPF, VOI, PFGet 
DREDD 

Coupe 
sélective des 
gros bois 

Déterminer les espèces 
végétales utilisées par la 
population 

 
Détermination des 
espèces végétales 

Espèce et 
nombre 
d’espèces 

Enquête au niveau des 
marchés locaux, Inventaire 
floristique dans les habitats 
concernés 

Périodique 
au moins 
semestriel 

 
Chercheur, étudiants, 
consultants 

 
Réré 

 
Chasse 

 
Identifier le type de piège 

 
Nb de carapace 

 
Nb 

 
Observation, enquête 

Trimestriel 
(jan, mars, 
juin, sept, 

déc.) 

 

Autorités locales, 
Service technique, 

 
 

Communautés 
des lémuriens 

 

Coupe 
sélective de 
bois 

 

Déterminer les espèces 
végétales utilisées par la 
population 

 
Détermination des 
espèces végétales 

 

Espèce et 
nombre 
d’espèces 

Enquête au niveau des 
marchés locaux, Inventaire 
floristique dans les habitats 
concernés 

 

Périodique 
au moins 
semestriel 

Consultants, 
Organisme de 
recherche et de 
conservation et 
partenaire 

 

Chasse 
Identifier le type de piège 
et réalisation de contrôle 
permanent 

Nb d’infractions et de 
pièges identifiés 

 

Nombre 
 

Patrouille et contrôle 
 

Mensuel 
Agent de patrouille, 
TPF, VOI, PFGet 
DREDD 

 

Teabony 

 
Non-respect 
et négligence 
des tabous 

 
Mener un suivi sur le 
respect des tabous par les 
immigrants 

Pourcentage des 
immigrants qui 
participent à la 

cérémonie Teabony et 
respectent les tabous 

 

% 

 

Observation et enquête 

 
Avril et 

Novembre 

 
Agent de patrouille, 
TPF, VOI, PFGet 
DREDD 

 

Ci-après les suivis des impacts des activités d’appui au développement, de sensibilisation, communication et éducation environnementale et de l’écotourisme et des 
services aux visiteurs 

Tableau 29. Les suivis des impacts des activités d’appui au développement, de sensibilisation, communication et éducation environnementale et de 
l’écotourisme et des services aux visiteurs 

Objectifs de suivi Indicateurs Méthodologie de suivi 

Impacts des activités d’appui au développement 

Suivi de la mise en œuvre d'un plan de 
sauvegarde sociale 

Nombre de PAP bénéficiaires d’un projet de 
sauvegarde 

Recrutement d’expert, enquêtes et réunion avec les parties prenantes 
dans la région 

Suivi des activités de valorisation des 
produits agricoles 

Nombre de ménages bénéficiaires Enquêtes, évaluation des produits 
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Suivi des activités de vulgarisation des 
AGRs 

Nombre de ménages adoptant les AGR 
vulgarisées 

Sensibilisation, mise en place de parcelles témoins 

Suivi de l'adoption des nouvelles 
techniques agricoles vulgarisées 

Nombre de ménages adoptant les nouvelles 
techniques agricoles 

 
Mise en place de parcelles témoins 

Utilisation des ressources naturelles 
Taux de diminution de dépendance des 
populations locales aux ressources naturelles 

Enquêtes 

Implication effective des communautés 
dans la gestion des ressources 

Taux d'implication des sous-groupes sociaux dans 
la gestion des ressources naturelles 

Enquête / observation 

Faire la situation de réussite des activités 
de développement 

Nombre de projets réussis Enquête / observation 

Impacts des activités de sensibilisation, communication et éducation environnementale 

 
Suivi des activités de sensibilisation et 
d'éducation pour la totalité de l'AP 

Compréhension de la population de la zone 
périphérique sur la nécessité de l'AP (Catégorie 
V)/ Intégration de la majorité de la population de 
la zone périphérique se disant favorable à 
l’existence de l'AP 

 
 
Enquête et entretien et si possible, couplé avec des réunions villageoises 

Suivi des activités des séances 
d’information/sensibilisation sur la lutte 
contre les feux et leurs impacts sur l'AP 

 

Nombre de participants aux différentes séances/ 
Diminution ou fréquence des feux (nombre, Ha) 

 
Réunion, prise des coordonnées géographiques 

Suivi des activités des manifestations 
environnementales organisées 

Nombre de participants aux manifestations/ 
Niveau de participation des acteurs Fiche de présence, Procès-Verbal 

Organisation des séances de 
communication environnementale à 
l’intention des élèves des écoles primaires 
et secondaires 

 

Participation des élèves des écoles primaires et 
secondaires 

 

Intégration de module relatif dans les cours voire programme des 
écoles 

Impacts des activités de l’écotourisme et des services aux visiteurs 

Promotion de l'AP Augmentation du nombre de visiteurs Nombre de billets vendus sur les circuits touristiques 

Amélioration du service d’accueil aux 
visiteurs 

Satisfaction des visiteurs de l’AP Enquête / entretien auprès des visiteurs ; livre d’or 

 
Evaluation de l’impact de l’écotourisme 
du point de vue économique et social 

Nombre de personnes des communautés locales 
s’occupant des activités liées au tourisme 

Enquêtes annuelles auprès des communes 

Recettes générées par les droits d’entrées Consultation du rapport financier de l’AP 

Nombre d’œuvres sociaux réalisés par des fonds 
générés par l’écotourisme 

Enquête, observation 
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Développement des formes de 
partenariat avec le secteur privé 

Nombre annuel de visiteurs amenés par les Tour- 
Opérateurs 

Enquête auprès des opérateurs avec un recoupement annuel 
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7.7. Budget pour les 5 ans 

Tableau 30. Budget pour les 5 ans 

DESIGNATIONS 2022 Indic 2023 Indic 2024 Indic 2025 Indic 2026 Indic TOTAL 
(Ar) 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE EN BIODIVERSITE 

Résultat attendu 1a : Les 

documents de travail sont à jour et 

disponibles 

 
19 800 000 

 
2 

 
17 500 000 

 
2 

 
17 500 000 

 
2 

 
17 500 000 

 
2 

 
0 

  
72 300 000 

Résultat attendu 1b: Les cibles de 
conservation sont maintenues à travers 
de suivi-écologique scientifique 

et participatif 

 
15 500 000 

 
41 

 
15 500 000 

 
41 

 
15 500 000 

 
41 

 
15 500 000 

 
41 

 
15 500 000 

 
41 

 
77 500 000 

Résultat attendu 1c: Les 

connaissances en biodiversité sont 

améliorées à travers des recherches 

scientifiques 

 
12 500 000 

 
2 12 500 000 

 
2 12 500 000 

 
2 

 
12 500 000 

 
2 

 
12 500 000 

 
2 

 
62 500 000 

AXE STRATEGIQUE 2 : SECURISATION DE L’AP MANDROZO 

Résultat attendu 2a : Les contrôle et 
surveillance de l'AP sont menées 
efficacement 

 
60 000 000 

 
12 

 
62 500 000 

 
12 

 
62 500 000 

 
12 

 
56 500 000 

 
12 

 
56 500 000 

 
12 

 
298 000 000 

 
 
 

 
Résultat attendu 2b: Les feux de 
brousses et feux de forêts sont 
maîtrisés 

 
 
 
 

 
63 000 000 

 
30 km de 
pare-feu 
aménagé; 

30 km pare-
feu 

entretenu; 
sensibilisation
= 30 séances; 

descente 
VOI= 30 

séances) 

 
 
 
 

 
65 500 000 

 

 
30 km de pare- 
feu aménagé; 

30 km pare-feu 
entretenu; 

sensibilisation= 
30 séances; 

descente VOI= 
30 séances) 

 
 
 
 

 
65 500 000 

 
30 km de 
pare-feu 

aménagé; 30 
km pare-feu 
entretenu; 

sensibilisation= 
30 séances; 

descente VOI= 
30 

séances) 

 
 
 
 

 
65 500 000 

30 km de pare-
feu aménagé; 
30 km pare-
feu entretenu 

; 
sensibilisa tion= 
30 séances; 
descente VOI= 
30 

séances) 

 
 
 
 

 
65 500 000 

30 km de 
pare-feu 

aménagé; 30 
km pare-feu 

entretenu; 
sensibilisati 

on= 30 
séances; 
descente 
VOI= 30 

séances) 

 
 
 
 

 
325 000 000 

 
Résultat attendu 2c: Les 
infrastructures de conservation mises en 
place sont entretenues pour assurer la 
visibilité de l’AP 

   
 

21 050 000 

70 km de 
limite externe; 9 
noyaux durs; 

70 plaques 

   
 

21 050 000 

70 km de 

limite externe; 

9 noyaux durs; 

70 plaques 

   
 
42 100 000 

 

Résultat attendu 2d: Les parties 
prenantes régionales/nationales sont 
impliquées dans la planification, 
l’exécution et le suivi de la gestion 

 
 

 
70 700 000 

1 réunion/an; 
COS= 2 

descentes/an; 
Autorités= 2 
descentes par  

an) 

 
 

 
36 300 000 

1 réunion/an; 
COS= 2 

descentes/an; 
Autorités= 2 
descentes par 

an) 

 
 

 
36 300 000 

1 réunion/an; 
COS= 2 

descentes/an; 
Autorités= 2 
descentes par 

an) 

 
 

 
36 300 000 

1 
réunion/a n; 

COS= 2 

descentes 

/an; Autorités = 

2 
descentes par 

 
 

 
36 300 000 

1 

réunion/an 
; COS= 2 

descentes/ an; 
Autorités= 2 
descentes par 

an) 

 
 

 
215 900 000 
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an) 

 AXE STRATEGIQUE 3 : INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION  

 
Résultat attendu 3: Le système de 
communication nécessaire pour 
véhiculer toutes les informations relatives 
à la biodiversité à travers toutes les 
couches sociales est opérationnel et 
efficace. 

 
 
 

14 780 000 

 
Etablissemen

t  scolaire 
cible= 7 par 

an; 
Emission 

radio= 3 fois 
par an) 

 
 
 

39 780 000 

Etablissement 
scolaire cible= 

7 par an; 
Emission 

radio= 3 fois 
par an; Nb de 
bibliothèque= 

1) 

 
 
 

14 780 000 

 
Etablissement 
scolaire cible= 

7 par an; 
Emission 

radio= 3 fois 
par an) 

 
 
 

14 780 000 

Etablisse ment 
scolaire cible= 

7 par an; 
Emission 

radio= 3 fois 
par 

an) 

 
 
 

14 780 000 

Etablissem ent 
scolaire 

cible= 7 par 
an; Emission 
radio= 3 fois 

par 

an) 

 
 
 

98 900 000 

 

 
Résultat attendu 4: Les 
communautés locales sont 
conscientes et convaincues sur 
l’importance de la biodiversité. 

 
 
 

23 800 000 

 
Fréquence de 
sensibilisation
= 10 fois par 

an; 7 
évèments à 

célébrer par 
an 

 
 
 

23 800 000 

 
 

Fréquence de 
sensibilisation= 
10 fois par an; 
7 évèments à 

célébrer par an 

 
 
 

23 800 000 

 
Fréquence de 

sensibilisation= 
10 fois par an; 
7 évèments à 
célébrer par 

an 

 
 
 

23 800 000 

Fréquenc e de 
sensibilisa tion= 
10 fois par an; 
7 évèments à 

célébrer 

par an 

 
 
 

23 800 000 

Fréquence de 
sensibilisati 
on= 10 fois 

par an; 7 

évèments à 

célébrer par 

an 

 
 
 

119 000 000 

AXE STRATEGIQUE 4 : RESTAURATION DE L’HABITAT 

 

 
Résultat attendu 5 : Les 
écosystèmes terrestre et aquatique de 
l’AP Mandrozo sont restaurés et les 
travaux de reboisement sont 
continuellement intensifiés. 

 
 
 

 
35 980 000 

 
Production de 

plantules= 
450 

000; surface 
boisée= 90 
ha; surface 

entretenue= 
90ha 

 
 
 

 
35 980 000 

 
Production de 
plantules= 450 

000; surface 
boisée= 90 ha; 

surface 
entretenue= 

90ha 

 
 
 

 
35 980 000 

 
Production de 
plantules= 450 

000; surface 
boisée= 90 ha; 

surface 
entretenue= 

90ha 

 
 
 

 
35 980 000 

Productio n de 
plantules= 450 

000; 
surface 

boisée= 90 
ha; surface 

entretenu e= 

90ha 

 
 
 

 
35 980 000 

Productio n 
de 

plantules= 
450 000; 
surface 

boisée= 90 ha; 
surface 

entretenue 

= 90ha 

 
 
 

 
179 900 000 

AXE  STRATEGIQUE  5  :  DEVELOPPEMENT  DES  ACTIVITES  GENERATRICES  DE  REVENU 

 

 
Résultat attendu 6: La sauvegarde 
sociale est mise en œuvre et les 
communautés locales bénéficient des 
occasions de développement durable 

 
 

 
67 250 000 

 
Filière 

porteuse 
identifiée= 6; 
Filière mise 

en œuvre= 6; 

Formation= 2 

 
 

 
67 250 000 

 
Filière 

porteuse 
identifiée= 6; 

Filière mise en 
œuvre= 6; 

Formation= 2 

 
 

 
67 250 000 

 
Filière 

porteuse 
identifiée= 6; 

Filière mise en 
œuvre= 6; 

Formation= 2 

 
 

 
67 250 000 

Filière 
porteuse 
identifiée 

= 6; 

Filière mise 

en œuvre= 6; 

Formatio n= 

2 

 
 

 
67 250 000 

Filière 
porteuse 

identifiée= 6; 
Filière mise 

en œuvre= 6; 
Formation 

= 2 

 
 

 
336 250 000 
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Résultat attendu 7: Les communautés 
locales sont engagées dans la gestion de 
l'AP 

 
 

52 000 000 

 

 
Formation= 

1; 
Encadrement

= 1 

 
 

43 000 000 

 

 
Formation= 1; 
Encadrement= 

1 

 
 

8 000 000 

 

 
Formation= 1; 
Encadrement= 

1 

 
 

8 000 000 

TGRN 
évalué= 3; 

Formatio n= 1; 
Encadrem ent= 1 

 
 

8 000 000 

TGRN 

renouvelé 

= 3; 

Formation 

= 1; 

Encadreme nt= 

1 

 

 

 

 

 
 

119 000 000 

AXE STRATEGIQUE 6 : PERENISATION FINANCIERE DE L’AP 

Résultat attendu 8: Les conditions 
cadre pour la promotion de 
l’écotourisme sont remplies pour 
l’autofinancement de l’AP 

 
 
6 000 000 

 
Formation= 

1; 
Encadrement

= 1 

 
 
8 000 000 

 
Business plan= 
1; Formation= 

1 

 
 
10 000 000 

Partenariats= 
2; Formation= 

1; 

Encadrement= 

1 

 
 

55 000 000 

Partenaria ts= 
2; Circuits= 4 

 
 

55 000 000 

Partenariat s= 
2; 

bureau 
d'accueil= 

1 

 
 
134 000 000 

Résultat attendu 9 : Les 
communautés locales ont des 
capacités et des connaissances de 
base sur la recherche de 

partenariat 

 
 

0 

    
 
6 000 000 

 
Formation= 1; 
Convention= 1 

 
 

0 

  
 

6 000 000 

Formation 

= 1; 
Conventio n= 3 

 
 
12 000 000 

Résultat attendu 10 : Le projet 
« vente de carbone » à travers le 
projet REDD+ est développé et les 
produits locaux (Agriculture, Pêche 
et élevage) sont valorisés 

 

 
0 

  

 
187 000 000 

 
Etude de 

faisabilité= 1; 

Filière= 2 

 

 
50 000 000 

 

 
Filière= 2 

 

 
0 

  

 
0 

  

 
237 000 000 

BUDGET ACTIVITES (AXES 
STRATEGIQUES 1 à 6) 

441 310 000 
 

635 660 000 
 

425 610 000 
 

429 660 000 
 

397 110 000 
 

2 329 350 000 

 

7.1. Business plan 

De ce projet, des résultats positifs considérables au niveau de l’environnement et au niveau socio-économie telle que la nette amélioration du revenu annuel des pêcheurs ont été constatés. 
Ainsi, un business plan sur la filière pêche est en cours de réalisation et prévoit de retracer cette filière et quelles stratégies peuvent adopter les pêcheurs dans le futur. Le business plan comportera : 
l'identification des stratégies, l'élaboration de plan d’action, une analyse quantitative, une analyse qualitative et surtout un plan financier. 


